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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo corresponde a la una evaluación final del “Proyecto de educación 

para el desarrollo sobre acción humanitaria en refugios y asentamientos humanos: 

Campamentos de personas refugiadas”. 

Se trata de una evaluación mixta de objetivos y resultados con el propósito de 

fortalecer las capacidades de Cruz Roja mediante el aporte de recomendaciones de 

mejora al sistema de monitoreo y evaluación de las futuras fases, analizando el grado 

de cumplimiento de los resultados y objetivos previstos a partir de las acciones 

implementadas. 

El proyecto es una intervención en Educación para el Desarrollo que pretende 

acercar la realidad de la situación de las personas refugiadas y fomentar la empatía en 

el alumnado y profesorado de Educación Secundaria mediante su participación en una 

experiencia vivencial y de simulación de un campo de personas refugiadas. Se trata de 

fomentar entre los jóvenes una ciudadanía ; global, concienciada y comprometida en 

mejorar la situación en la que se encuentran las personas refugiadas.  

En el proyecto se propone la realización de 12 microcampamentos simulados de 

personas refugiadas de dos días de duración dirigidos al alumnado de secundaria y al 

profesorado; e inicialmente se realizó un micro campamento formativo dirigido al 

equipo de monitores/as contratado para el proyecto y el voluntariado que quería 

participar posteriormente como monitores de apoyo.  

La ejecución de las actividades se realizó en el centro de ocio y tiempo libre de El 

Teularet en Enguera, dio inició el 1 de noviembre de 2016 y finalizó el 31 de diciembre 

de 2017, cuando estaba previsto que finalizase el 1 de noviembre de 2017. 

En el proyecto participaron 17 centros de 12 municipios; 510 alumnos/as y 35 

profesores/as asistieron a los campamentos, y un total de 27 voluntarios/as. 

El enfoque metodológico de la evaluación es formativo y participativo, y se ha 

basado en los siguientes criterios: 

 Aspectos metodológicos del diseño de la intervención 

 Eficacia 
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 Eficiencia 

 Impacto 

 Sostenibilidad 

 Coherencia 

El trabajo se ha llevado a cabo durante ocho semanas, con una reunión previa con la 

persona responsable del proyecto; en ese momento se estableció el alcance del 

trabajo que correspondía al análisis documental, entrevistas en profundidad, talleres 

participativos, grupos de discusión, cuestionarios a voluntarios y alumnos, y el análisis 

de los cuestionarios de valoración que hizo el profesorado a la finalización del 

campamento.  

La muestra sobre la que se ha realizado la investigación alcanza las 142 personas, por 

lo que se considera altamente representativa. 

Hay que señalar que el proyecto cuenta con una LdB elaborada por CRE-CV, con la 

que se contrastó el post-test realizado en la evaluación. 

En cuanto a los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones que hemos 

obtenido destacamos el  impacto significativo que tiene sobre los jóvenes, y que su 

desarrollo de manera más coordinada con los centros, formando parte de la 

programación de los mismos, tiene un amplio recorrido en la sensibilización de este 

grupo poblacional. 

En cuanto al Resultado 1 dirigido al alumnado y profesorado, hay que decir que se ha 

alcanzado las metas previstas referido a los estudiantes participantes y se ha 

superado en algo más de un 41 por ciento los centros participantes; los docentes 

igualmente se ha superado su participación en un 63 por ciento; en este componente 

adicionalmente se llevó a cabo una actividad no prevista inicialmente para tratar con 

mayor profundidad en los centros alguno de los temas del campamento, lo cual se 

considera muy acertado, pues además se dio un espacio de participación a los 

voluntarios. 

El compromiso de los/as alumnos/as participantes en el proyecto sobre la situación de 

las personas refugiadas es evidente, aunque no ser refleja claramente su evolución a 

través de los datos de los cuestionarios pre-test / post-test y se valora de manera muy 

positiva la participación de los testimonios. 
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El Resultado 2 se dirige a las personas voluntarias, y pretendía mejorar sus 

conocimientos y competencias para actuar como agente transmisor de valores, si bien 

es cierto que la primera parte sí que se consiguió, la segunda no fue efectiva tal como 

se ha comentado. 

El Resultado 3 pretendía informar y sensibilizar a la población sobre la situación de las 

personas refugiadas, al respecto indicar que el proyecto ha hecho una amplia difusión 

a través de diferentes medios hacia la población en general, y también a sus socios y 

voluntarios mediante su estrategia de comunicación interna; además algunos centros 

que han participado en el proyecto también han difundido la experiencia en sus 

propias webs o en blogs. 

La gestión del proyecto ha permitido identificar situaciones no previstas y que se han 

ido ajustando sobre la marcha, en este sentido se crearon dos actividades para 

implicar en mayor medida a los voluntarios en el acompañamiento y sensibilización. 

La participación de los testimonios en los campamentos se valora muy positivamente, 

no obstante en alguno de los campamentos no estuvieron presentes, lo que pudo 

incidir en la consecución de un mayor grado de sensibilización de los participantes, por 

ello se recomienda incluir testimonios en todos los campamentos que se realicen a 

futuro. 

Según manifiestan el profesorado que ha asistido a los campamentos, esta actividad 

se acopla y tendría un mayor impacto en alumnado de 3º - 4º de ESO. 

Los efectos de un proyecto de este tipo en los centros educativos se refuerzan y 

sostienen en el tiempo siempre que la actividad se incluya en el programa del centro; 

solamente hemos detectado un centro que ha implementado el proyecto en el marco 

de su programa de mediación y lo ha trabajado con la metodología de Aprendizaje 

Servicio en la que los alumnos participantes han transmitido sus conocimientos y 

experiencias a otros alumnos de niveles inferiores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente evaluación se realiza en el marco de la Orden 1/2016, de 28 de enero, de 

la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social,Participación y Cooperación, 

por la que se convocan, para el año 2016, subvenciones aorganizaciones no 

gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la cofinanciación deproyectos y 

actividades de educación para el desarrollo en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 

en cuya convocatoria fue aprobado el proyecto, según se indica en la cláusula 

vigesimoprimera respecto a que la evaluación final de resultados y objetivos será 

preceptiva para el cierre del proyecto y formará parte del expediente de justificación. 

Para la realización de esta evaluación se ha seguido de acuerdo a dicha cláusula, la 

Guía de gestión de evaluación final de la Dirección General de Cooperación y 

Solidaridad, cuyo objetivo, además de apoyar a las entidades en su proceso 

evaluativo, es el de fortalecer la cultura de la evaluación en los agentes de la 

cooperación Valenciana a fin de mejorar la calidad de la ayuda. 

Los actores involucrados en la evaluación según titulares se identifican en el siguiente 

cuadro: 

TABLA 1: ACTORES INVOLUCRADOS EN LA EVALUACIÓN 

Titulares Actores 

Titulares de derechos 

Alumnado 
Docentes 
Familias 

Voluntarios de CRECV 

Titulares de 
responsabilidades 

CRECV 

Centros de enseñanza 

 

El presente documento se estructura en las siguientes partes: 

La primera, que alcanza hasta el punto 6 del documento, informa sobre los 

antecedentes y contexto de la evaluación, los objetivos en función de su utilidad, se 

describe la intervención, detalla los criterios que se utilizan en la valoración, así como 
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la metodología y técnicas de investigación e informa sobre los condicionantes y límites 

al estudio. 

A continuación en la segunda parte, que corresponde al punto 7, se identifican los 

hallazgos según criterios establecidos, a saber: 

 Aspectos metodológicos del diseño de la intervención 

 Eficacia 

 Eficiencia 

 Impacto 

 Sostenibilidad 

 Coherencia 

En el siguiente apartado se indican las conclusiones (punto 8) organizadas según los 

criterios indicados, los mismos que las recomendaciones (punto 9) que se encuentran 

en el siguiente apartado. 

Finalmente incluimos las lecciones aprendidas (apartado 10), que pretenden completar 

el proceso de reflexión de los diferentes agentes, de manera que la evaluación que se 

presenta pueda contribuir así a los propósitos de un trabajo de este tipo. 

También se incluye, como es preceptivo, un apartado de alegaciones y comentarios en 

caso que existan desacuerdos y no se hayan reflejado en el informe. 

Se completa la información con los correspondientes anexos. 

 

2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Se trata de una evaluación final de carácter mixto, cuyo objetivo general es llevar a 

cabo un análisis sistemático que evalúe el alcance de los objetivos y resultados 

previstos en el proyecto, fortaleciendo las capacidades de Cruz Roja mediante el 

aporte de recomendaciones de mejora al sistema de monitoreo y evaluación de las 

futuras fases. 

Como objetivos específicos de la evaluación los TdR indican los siguientes: 
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 Analizar el grado de cumplimiento de los resultados y objetivos previstos a 

partir de las acciones implementadas. 

 Analizar el sistema de monitoreo propuesto y cómo éste, especialmente en lo 

relacionado a la definición y medición de indicadores, está aportando al 

cumplimiento de los objetivos fijados. 

 Aportar recomendaciones generales para mejorar el desarrollo de nuevas fases 

del proyecto según la información recopilada y recomendaciones específicas 

que tiendan a su sistema de gestión por resultados más orientado a la teoría 

del cambio en el medio plazo 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. Marco global del proyecto 

El proyecto “Educación para el Desarrollo sobre Acción Humanitaria en Refugios 
y Asentamientos” es una intervención en Educación para el Desarrollo que pretende 

acercar la realidad de la situación de las personas refugiadas y fomentar la empatía en 

el alumnado y profesorado de Educación Secundaria mediante su participación en una 

experiencia vivencial y de simulación de un campo de personas refugiadas.  

Se trata de fomentar entre los jóvenes una ciudadanía global, concienciada y 

comprometida en mejorar la situación en la que se encuentran las personas 

refugiadas. Persigue que estos jóvenes, a través de sus acciones de participación en 

la sociedad, promuevan el cumplimiento de los Derechos Humanos de Primera 

Generación como circular libremente y elegir el lugar de residencia y, en caso de 

persecución política, buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país, así como 

contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La campaña pretende profundizar y sentar las bases sobre una conciencia 

emancipadora y comprometida, en el que las personas pertenecen a una comunidad 

mundial de iguales que, preocupados por los problemas colectivos, reclamen su 

protagonismo en el desarrollo de procesos sociales y políticos. Se trata de la puesta 
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en marcha de acciones en la que se fomente una comunidad solidaria, con un rol 

proactivo de las personas para cambiar la realidad y transformar el entorno, buscando 

la empatía a través de la experiencia vivencial de la realidad de otras personas en 

otros lugares del mundo. 

Esta campaña se enmarca en una intervención del Programa de Educación para el 

Desarrollo del Plan de Cooperación Internacional, que tiene como documento 

fundamental la Estrategia de Educación para el Desarrollo Humano Sostenible de Cruz 

Roja Española. Igualmente, difunde la acción del Movimiento de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja en campamentos de personas refugiadas, y por ende la labor que 

Cruz Roja Española desempeña como sociedad nacional que pertenece al 

Movimiento.  

El proyecto que se evalúa propone la realización de 12 microcampamentos simulados 

de personas refugiadas de dos días de duración dirigidos al alumnado de secundaria y 

al profesorado. Para ello inicialmente se realizó un micro campamento formativo en el 

que participó el equipo de monitores/as contratado para el proyecto y el voluntariado 

que quería participar posteriormente como monitores de apoyo. En estos 

campamentos se llevan a cabo talleres y dinámicas vivenciales con objeto de 

reproducir algunas de las situaciones por las que pasan las personas que viven en 

campos de personas refugiadas; los campamentos contemplan diferentes fases del 

desplazamiento y la acción humanitaria, y posibilitan a los participantes “sentir” de una 

forma más próxima sensaciones ligadas al desastre natural o conflicto armado, la 

huida y la llegada y el alojamiento en un asentamiento de emergencia.  

Los campamentos reproducen, en la medida de lo posible, y a través de actividades 

lúdico-pedagógicas de carácter práctico y participativo, las condiciones y situaciones 

que se producen en las circunstancias descritas anteriormente, teniendo en cuenta un 

enfoque de género y otro generacional: que estas son percibidas y vividas de forma 

diferente por los niños y por las niñas, por hombres y por mujeres, por personas 

ancianas y por personas jóvenes. Del mismo modo, los y las participantes 

desempeñan diferentes papeles de los actores implicados en la acción humanitaria 

(víctimas de desastre o conflicto, desplazados/as internos, refugiados/as, personal 

humanitario, etc.) teniendo en cuenta los parámetros habituales de casos reales.  



Evaluación Final Externa Proyecto: SOLEPD/2016/0053 
Entidad:  Cruz Roja 

 

                                                                                                15 

 

Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana (CRE-CV) ha realizado en dos años 

anteriores esta campaña en el marco del Programa Solidaridad en el Aula de la 

Generalitat Valenciana a través de Fundar en los años 2010 y 2011. 

Para el desarrollo del proyecto se ha contado con materiales específicos utilizados en 

las operaciones de acción humanitaria, en particular para la asistencia básica de 

primera necesidad, tiendas de campaña canadienses para una familia de 5 personas, 

camas que utiliza el personal expatriado cuando sale en una misión internacional, 

mantas para refugio y abrigo, así como kits de higiene, toldos, kits de cocina, 

mosquiteras y bidones de agua. De esta manera el alumnado aprende de modo 

práctico y en primera persona cómo son las condiciones de vida en los asentamientos 

humanos. 

 

3.2. Localización y período de ejecución del proyecto 

La ejecución de las actividades se realizó en el centro de ocio y tiempo libre de El 

Teularet en Enguera, cuando estaba previsto en el proyecto el centro de Tarihuela, en 

Jérica. 

El proyecto se inició el 1 de noviembre de 2016 y finalizó el 31 de diciembre de 2017, 

cuando estaba previsto que finalizase el 1 de noviembre de 2017. 

La modificación anterior, junto con la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del 

proyecto y una modificación sustancial de partidas presupuestarias referido entre otros 

a la adquisición de tiendas de campaña y camas se solicitaron con fecha 4 de julio de 

2017 a la DGCS y fue aprobado con fecha 7 de septiembre (Doceixida 2602). 

En el proyecto participaron 17 centros de 12 municipios, con el siguiente reparto por 

provincia: 2 IES de Castellón, 5 de Valencia y 11 de Alicante. 
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TABLA 2: RELACIÓN DE CENTROS PARTICIPANTES SEGÚN LOCALIDAD 

Municipios Centros 

Elche IES JoanotMartorell 
San Vicente  IES Haygón 
Altea IES Bellaguarda 
Benidorm IES Beatriu Fajardo  Men. 
San Vicente  IES Gaia 
Alicante IES Luís García Berlanga  
Valencia IES DistricteMarítim 
Villena IES Navarro Santafé 
Villena IES Hermanos Amorós 
Banyeres IES Porfesor Manuel Bros. 
Benidorm IES L'Almadrava 
Valencia IES Ferrer i Guardia 
Quart de poblet IES La Senda 
Castellón-Grau IES M.PerisiSegarra 
Ibi IES Fray Ignacio Barrachina 
Castellón IES Jaume I  
Aldaia IES Gadea 
Valencia IES San Pedro Pascual 

 

Indicar que el centro Districte Marítim de Valencia participó en todo el proceso previo 

al micro-campamento, sin embargo se dio alguna circunstancia en la comunicación 

entre las partes que hizo que finalmente no asistiese al campamento. 
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3.3. Colectivos beneficiarios 

En total el número de beneficiarios directos ha sido: 

 

Beneficiarios 
previstos 

Beneficiarios 
finales 

Personas de centros 
educativos 

550 personas (267 
mujeres y 283 

hombres) 

545 participantes 
(203 hombres y 

307 mujeres)  

Profesorado de 
Secundaria  

24 personas (13 
mujeres y 11 

hombres)  

35 docentes (26 
mujeres y 9 
hombres) 

Voluntariado 30 27 

Centros educativos 12 17 

 

La población meta indirecta prevista en el proyecto fue: 

 Familiares del alumnado participante en los Campamentos: 1.100 personas 

aproximadamente.  

 Colectivos relacionados con el ámbito educativo: directiva, profesorado que no 

participa directamente y AMPAS de los IES participantes: 240 personas. 

 Personas voluntaria y socias de la Red Territorial de Cruz Roja en la 

Comunidad Valenciana: 100.000 personas. 

 Audiencia en la Comunidad Valenciana de los medios de comunicación que 

difunden la intervención de Cruz Roja: 500.000 personas, 250.000 mujeres y 

250.000 hombres. 
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3.4. Los objetivos, resultados y actividades del proyecto 

Objetivo global. 

Se ha promovido un cambio de valores para la construcción de una ciudadanía global, 

activa y solidaria a través del fomento de la empatía de la juventud y la sociedad 

valenciana con la situación de las personas refugiadas que viven en campamentos. 

Objetivo específico del proyecto. 

Incrementado el compromiso de la juventud y de la sociedad valenciana sobre 

situación de las personas refugiadas que viven en campamentos y la intervención de 

Cruz Roja a través del conocimiento de su realidad y una experiencia vivencial 

simulada 

Resultado 1: 

El alumnado y profesorado de 12 Centros de Educación Secundaria Obligatoria de la 

Comunidad Valenciana participan en las actividades de sensibilización del campo de 

refugiados. 

Resultado 2: 

Mejoradas las competencias del voluntariado de Cruz Roja para actuar como agente 

transmisor de valores sobre la situación de las personas refugiadas. 

Resultado 3:  

Descripción: Informada la población sobre las actividades de sensibilización de 

campamentos de refugiados dirigidas a jóvenes. 

 

Actividades: 

1.1. Diseñar, editar y difundir los materiales de difusión del proyecto hacia los 

centros educativos.  

1.2. Establecer acuerdos con los centros educativos interesados para la 

formalización de su participación.  
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1.3. Programar, coordinar y elaborar los contenidos y formato del campamento 

para alumnado de Centros Educativos de Secundaria.  

1.4. Realizar las gestiones necesarias para el desarrollo del campamento: 

reserva de espacios, organización del transporte, compras de equipamiento, 

contratación de personal,  

1.5. Realizar los campamentos.  

1.6. Realizar Talleres de Formación en los centros educativos para seguir 

profundizando en la situación de las personas refugiadas1 

  

2.1. Realizar la convocatoria del curso dirigido al voluntariado.   

2.2. Programar, coordinar y elaborar los contenidos y formato del campamento 

para el voluntariado de Cruz Roja.  

2.3. Realizar el campamento para la formación de agentes.  

2.4. Coordinar la participación del voluntariado en los campamentos de 

refugiados destinados a jóvenes.  

2.5 Formación al voluntariado de Cruz Roja en temas de refugiados para 

ampliar conocimientos y apoyo a los talleres en el aula de los Centros.2 

3.1. Difundir las actividades y el proyecto y gestionar entrevistas con medios de 

comunicación.  

3.2. Difundir las actividades y el proyecto en las redes sociales.  

  

                                                

1 Actividad no prevista y realizada 
2 Actividad no prevista y realizada 
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4. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

4.1. Criterios de la evaluación 

Los criterios sobre los que se ha realizado la evaluación son los indicados en los 

términos de referencia (eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad) no obstante, 

atendiendo a lo que se pretende, donde además de medir el alcance de los 

compromisos adquiridos, se desea que los resultados de la evaluación sirvan para 

“reflexionar sobre nuestra lógica de intervención, especialmente evaluando cómo el 

diseño de los indicadores planteados permite medir nuestros resultados y el alcance 

de objetivos de manera pertinente para seguir construyendo un sistema de gestión por 

resultados robusto, fiable y eficiente”, propusimos dos nuevos indicadores 

adicionales más ajustados a este propósito según nuestra opinión, se trata de: 

 Aspectos metodológicos 

 Coherencia 

Con todo, los criterios que se abordan en la evaluación son: 

Aspectos metodológicos 

Se analiza la coherencia horizontal y vertical de la formulación, la capacidad para 

prevenir situaciones de riesgo en la ejecución del proyecto y su utilidad para medir los 

avances y e implementar la evaluación. 

Eficacia 

Mide si “la intervención causa los efectos deseados en la población”3; es una medida 

del grado o nivel de alcance del objetivo específico y los resultados del proyecto en 

una población beneficiada y en un periodo de tiempo determinado, sin considerar los 

costes en los que se incurre para obtenerlos4. 

  

                                                
3Cost A6 
4 MAE, 1998 
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Eficiencia 

La eficiencia de una intervención de desarrollo es la medida del logro de los resultados 

en relación con los recursos que se consumen; esto es, la búsqueda de una 

combinación óptima de recursos financieros, materiales, técnicos, naturales y 

humanos para obtener los resultados previstos5. 

Impacto 

Son todos los efectos que la intervención provoca en general, tanto buscados y 

deseados como puede ser el logro del objetivo global, como otros efectos no previstos, 

deseados o no deseados. 

Sostenibilidad 

Se refiere a la sostenibilidad y mantenimiento de los efectos positivos del proyecto, 

valorándose la viabilidad de la intervención y su continuidad más allá del fin del 

proyecto. 

Coherencia 

Se realiza a dos niveles. Uno interno, que valora la articulación de los objetivos de la 

intervención con los instrumentos propuestos para lograrlos y su adecuación a los 

problemas. Otro externo, que analiza la compatibilidad de la intervención con otras 

estrategias y programas con los que pueda tener sinergias o complementariedad. 

 

4.2. Dimensiones y preguntas 

El enfoque metodológico que se ha aplicado en la evaluación tiene un carácter 

cualitativo y participativo6, de acuerdo al enfoque de este tipo de trabajos, las 

características de la intervención que se evalúa y el alcance indicado. 

El planteamiento metodológico anterior se completa con la recopilación y análisis de 

información de carácter cuantitativo generada a lo largo de la intervención. 

                                                
5 MAE, 1998 
6 Evaluación formativa 
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Durante el primer contacto que se tuvo con la técnica responsable del proyecto de 

parte de Cruz Roja se procedió a indagar sobre las necesidades informativas que tenía 

la entidad, las cuales han completado las preguntas que surgen de los criterios 

elegidos y las indicadas en los TdR. 

TABLA 3. ESTRUCTURA DE LA INDAGACIÓN SOBRE NECESIDADES INFORMATIVAS 
Pr

eg
un

ta
s  

 ¿Qué se desea saber? 
 ¿Qué aspectos se quieren valorar? 

 

 

D
im

en
si

on
es

  

 Preguntas relacionadas con la 
estructura 

 Preguntas relacionadas con el diseño 
 Preguntas relacionadas con los 

procesos 
 Preguntas relacionadas con los 

resultados 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Las preguntas que abordamos, de acuerdo a los criterios establecidos, se indican a 

continuación. 

Criterio Pregunta clave 

Aspectos 
metodológicos 

¿Ha sido correcta la formulación de la intervención según el EML? 

¿Está el objetivo específico bien formulado? 
  

¿Se puede alcanzar el objetivo específico teniendo en cuenta los 
resultados definidos? 

¿Son las actividades adecuadas para el logro de los resultados? 
¿El sistema de indicadores permitía medir los impactos previstos? 

¿Han sido correctamente identificados los factores externos? 

¿Han sido apropiados los métodos de recopilación y análisis de los 
datos? 

¿Se ha producido información suficiente para la evaluación? 

Eficacia 

¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? 

¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? 
¿Se han logrado otros efectos no previstos? 

Eficiencia 

¿El presupuesto ha sido suficiente? 
¿Son fiables, oportunas y de un coste razonable las fuentes de 

verificación? 
¿Se ha respetado la asignación de recursos? 

¿Se ha respetado los cronogramas y tiempos previstos? 
¿Ha habido flexibilidad para adaptarse a situaciones cambiantes 

durante la ejecución del proyecto? 

¿Los recursos humanos participantes han estado en consonancia 
con las necesidades? 

Impacto 

A partir de la línea de base cero, ¿Qué efectos ha provocado el 
proyecto sobre la población meta? 

¿Los beneficiarios directos valoran positivamente el proyecto? 
¿Qué estrategias de adaptación y mejora a largo plazo se han 

detectado? 
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Sostenibilidad 

¿Los centros participantes tendrán capacidad de mantener o ampliar 
los efectos generados por el proyecto? 

¿Es capaz el proyecto de generar trabajo en red entre los centros y 
demás actores implicados a largo plazo? 

¿Qué estrategias se detectan para mejorar el trabajo en red y la 
sostenibilidad delos resultados? 

¿Con qué medios humanos, materiales y financieros se cuenta para 
asegurar la continuidad? 

¿Qué factores afectan la sostenibilidad del proyecto? 

Coherencia 

¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos 
propuestos? 

¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos, resultados 
y actividades de la intervención? 

¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas 
aplicados 

¿Han sido aprovechadas las posibles sinergias que se puedan 
establecer? 

 

5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

5.1. Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico es el aplicado en la evaluación de políticas públicas de 

acuerdo a la metodología CAD establecida para este tipo de acciones. 

En primer lugar, realizamos un análisis en profundidad del documento – proyecto y 

toda la documentación que se nos suministró, y antes de iniciar el trabajo se mantuvo 

una reunión con la persona responsable de la evaluación por parte de CRE-CV para 

establecer, como se ha dicho, el alcance y los límites del trabajo, el cual quedó 

reflejado en el plan de trabajo del Anexo I. 

En el proceso evaluativo es fundamental la participación de los implicados en el 

proyecto que se evalúa, tanto en la fase de recogida de datos, como en el contraste de 

las valoraciones y en la devolución de resultados, sin esta participación activa, crítica y 

reflexiva, la evaluación carecerá de sentido. 
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Es así como el proceso de evaluación realmente tiene sentido y es su razón de ser si 

cumple las siguientes funciones: 

 Retroalimentación o mejora: Es una manera de recibir “feedback” sobre la 

intervención realizada encaminada a comprender el proceso que se ha llevado 

a cabo, para mejorar en el futuro; la evaluación debe ser un proceso de 

aprendizaje de la propia intervención. 

 Control de responsabilidades y rendimiento de cuentas: Es una 

responsabilidad social y política, especialmente si las actividades llevadas a 

cabo se financian con fondos públicos, ya que el contribuyente tiene derecho a 

saber en qué y cómo se está empleando el dinero público. 

 Ilustración para futuras acciones: La evaluación fomenta un análisis 

prospectivo sobre cuáles y cómo pueden ser las intervenciones futuras. Esto a 

su vez contribuye, en último término, al aprendizaje y conocimiento progresivo 

y acumulativo sobre políticas públicas. 

El sentido de la evaluación reside en que ésta sea utilizada de hecho para despejar 

interrogantes, mejorar la efectividad o tomar decisiones sobre un programa o política, 

es decir, la evaluación ha de ser, ante todo, útil y práctica. 

Útil, porque la información que nos ofrezca debe servir para la mejora del programa, 

política o intervención; es decir, deber ser una información pertinente y fácilmente 

aplicable y utilizable. 

Práctica, porque debe estar orientada a la acción. 

Así, atendiendo a los propósitos del trabajo, la evaluación tiene un carácter sumativo, 
pues valora los aspectos de la actuación una vez ya ha finalizado, recapitulando sobre 

lo realizado y consolidando lo conseguido para tener una visión plena de conjunto, 

igualmente resulta una evaluación de carácter formativo al ofrecer una información 

que debe ser útil para el enfoque y la gestión de futuras acciones. 

Según el momento se trata de una evaluación expost y de acuerdo al agente 

evaluador es una evaluación externa. 

Una evaluación de este tipodebe estar basada en la participación efectiva de los 

implicados (evaluación participativa), de manera que éstos se apropien del proceso 
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y realmente sea útil a futuro, es por ello que se ha trabajado con diversas técnicas de 

investigación social que facilitan este propósito. 

La metodología participativa tiene un carácter eminentemente cualitativo, 

reforzándose este aspecto con la recopilación y análisis de toda la información de 

carácter cuantitativo generada en el propio proceso de implementación del proyecto, 

en este caso las fuentes de verificación proporcionadas por la entidad. 

Finalmente, el análisis valorativo en evaluación lo determinamos en cinco niveles: 

 Hallazgos 

 Interpretación o análisis, que son las explicaciones sobre los hechos, 

especulaciones entre las interacciones, causas, razones y significados que le 

damos a los datos 

 Juicios o valoraciones acerca de los resultados y sus interpretaciones 

 Recomendaciones, que son “el vínculo formal entre una evaluación y su uso7 

 Lecciones aprendidas de los hallazgos encontrados. 

 

5.2. Alcance de la investigación: instrumentos e informantes clave 

5.2.1. Fuentes de información 

Los instrumentos que hemos utilizado en la evaluación provienen de la investigación 

social que se adaptan a los principios de objetividad y participación8, donde se 

aúnan elementos de carácter cualitativo y cuantitativo. 

La realización de un trabajo de este tipo supone la recogida, análisis e interpretación 

sistemática de la información que se indica en la matriz de investigación, 

identificándose las diferentes fuentes de información primarias y secundarias 

necesarias para dar respuesta a las preguntas evaluativas, y contrastar con los 

cambios que se desean conseguir. 

                                                
7 Torres, Preskill y Piontex, 1996:105 
8 Adaptada al alcance del proyecto 
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Las fuentes de información según instrumento y técnica utilizada, así como el universo 

de la muestra sobre el que se ha realizado el estudio es el siguiente:  

TABLA 4: MUESTRA DEL ESTUDIO SEGÚN INSTRUMENTO Y TIPOLOGÍA DEL TITULAR 

Instrumento Titular Muestra 

ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD 

Equipo técnico 
responsable de CRE-CV 

Coordinadora técnica del 
proyecto 

Responsable Autonómica de 
Comunicación 

Equipo técnico autonómico 
(2) 

Profesorado directamente 
implicado en las 

actividades 5 

    
  Equipo de monitoras de 

tiempo libre 2 
  
  

Equipos directivos de los 
centros 3   

  
  

Personas refugiadas: 
testimonios 2   

  

 TALLER 
PARCIPATIVO / 

GRUPO DE 
DISCUSIÓN 

Alumnos/as participantes 

IES Gaia. Sant 
VicentdelRaspeig. 1º de 

bachillerato: 9 alumnos/as 
 

IES Navarro Santafé. 1º 
Bachillerato: 5 alumnos/as 

 
IES Salvador Gadea. 14 

alumnos/as 
 

IES Peris i Segarra. :25 
alumnos/as 

 

Voluntariado de las 
Asambleas Locales 

2 grupos focales: 14 
participantes 
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CUESTIONARIOS 

Alumnos participantes 
53 Análisis comparativo pre-

test / post-test sobre 
Conocimientos Adquiridos 

Voluntarios 6 

CUESTIONARIOS A 
LA FINALIZACIÓN 

DE LOS 
CAMPAMENTOS 

Profesorado 
  

38 
  

OBSERVACIÓN 
En especial la difusión del proyecto en medios de 
comunicación y redes sociales (R3). Se completa con 
los datos de medición directa que proporcione la entidad 

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

Documento de proyecto y anexos 

Fuentes de verificación del proyecto 

Informe de LdB y anexos   

Plan de acción de Cooperación Internacional de CRE 
del periodo del proyecto 

Otra documentación (ver Anexo VII) 

 

En el trabajo realizado han participado de manera directa 142 personas por lo que la 

muestra se considera altamente representativa; en el proceso de investigación se 

incluyó respecto a la propuesta presentada inicialmente una entrevista a las monitoras 

del tiempo libre y a la dirección de los centros educativos por la relevancia que a 

ambos grupos se les atribuye en el marco del proyecto; finalmente no se entrevistó a 

ninguna persona responsable del equipo directivo de CRE-CV. 

Además de lo anterior se ha analizado e integrado en el estudio 38 respuestas de los 

docentes a los cuestionarios que se pasaron a la finalización de los campamentos. 

La relación del trabajo de campo realizado en la presente evaluación se detalla en el 

Anexo II. 
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El proyecto cuenta con una LdB elaborada por la propia institución en la que 

participaron: 

1. Responsable de Educación para el Desarrollo en la Comunidad Valenciana: 

Coordinó el estudio, contactó con los actores y apoyó en la confección del 

diseño metodológico y en elaboración del informe. 

2. Monitor responsable del proyecto: Coordinó a los IES involucrados, 

acompañando el trabajo de campo y la elaboración del informe preliminar 

3. Estudiante de Sociología en prácticas en CRE Alicante: Diseñó las 

herramientas de recogida de datos, ejecutó el trabajo de campo, sistematizó y 

analizó la información pertinente y elaboró el informe, todo ello en colaboración 

con el equipo. 

La LdB se centró básicamente en la medición de dos variables:  

1. Conocimientos adquiridos por la población meta 

2. Valores y actitudes de la población meta 

El universo de trabajo y la muestra seleccionada fue la siguiente: 

Técnicas utilizadas Participación 

Encuesta sobre conocimientos 
adquiridos 

356 alumnos 

Dinámicas de grupo sobre 
valores y actitudes 

Alumnos de 8 centros 

Entrevistas en profundidad Profesores de 6 centro 

Encuestas sobre percepción 104 familias 
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Señalar que el estudio de LdB identificó como único indicador a ser medido al 

comienzo del proyecto el de conocimientos adquiridos9 cuya meta se sitúa en el 

estudio en “400 alumnos/as mejoran en el test de conocimientos sobre migraciones y 

refugios, considerando 7 sobre 10 como aprobado”, siendo el valor inicial tras el 

cuestionario del 7,3. 

El estándar que el estudio establece para este indicador es: La puntuación global 

obtenida en el cuestionario mejora para el 75% del alumnado 

En el Anexo VIII se encuentra el resumen del muestreo del estudio de LdB, por técnica 

utilizada y tipo de población; en el caso de los cuestionarios la muestra definitiva 

consistió en 170 casos de los 12 centros participantes dado el gran volumen de 

información que se recopiló y la imposibilidad de su tratamiento en el marco del trabajo 

establecido. 

El estudio se centró en el indicador del objetivo específico, basado en el aumento de 

conocimientos y sensibilización del alumnado antes y después de formar parte del 

proyecto, y entre las conclusiones destacar: 

1. La mayor parte de los centros entrevistados consideran necesario seguir 

profundizando en actividades transversales que acerquen de una manera más 

cotidiana la realidad de las personas forzadas a migrar, dando explicaciones no 

sesgadas de las causas de su huida y de las condiciones de vida a las que se 

enfrentan en el trayecto y a su llegada. 

2. Es fundamental seguir trabajando en la ruptura de mitos y falsas creencias 

para desestigmatizar a las personas.  

3. La información repetitiva y la necesidad de acudir a medios de información 

plurales. 

4. Importancia de dotar al alumnado de una conciencia crítica para analizar la 

abundante información.  

5. La familia aparece con el primer agente socializador y creador de opinión 

acerca de las personas migrantes.  

                                                

9 OE.I.1. Al menos el 75% de los participantes mejoran su nivel de conocimiento sobre la 
temática. 
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6. Según los docentes entrevistados, a mayor nivel cultural de las familias, existe 

un menor posicionamiento estereotipado del alumnado. 

 

6. CODICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO 

Antes de iniciar el trabajo se realizó una reunión con la persona responsable de la 

ejecución técnica de proyecto donde se acordó el alcance de la investigación y se 

identificó los informantes clave a los que, como se ha ya se ha indicado,  se añadieron 

dos grupos adicionales, posteriormente se elaboró el plan de trabajo, y la consultoría 

se ha llevado a cabo según lo acordado. 

Todo el trabajo de campo se realizó de acuerdo a lo previsto, no obstante, hay que 

señalar que el hecho que las festividades de la Magdalena en Castellón, Fallas en 

Valencia y las vacaciones de Pascua en los centros educativos, ha hecho que el 

trabajo de campo se demorase mucho más de lo previsto inicialmente debido a la 

disponibilidad de los centros. 

Si bien es cierto que se ha contado con el estudio de LdB, éste ha tenido su limitación 

en cuanto al cuestionario que se pasó al alumnado, al no ser especialmente 

significativas las respuestas por el grado de aciertos tan elevados que llegaron a tener; 

no obstante, se ha vuelto a pasar el mismo cuestionario, adaptado en la parte final, 

dado que se consideró que en cierta forma podía aportar luz al indicador OE.I.1. 

Otra limitación del estudio de LdB fue que no se realizó sobre los voluntarios, sin 

embargo, este aspecto no resulta tan determinante pues este grupo finalmente cambió 

su papel, no participó en el apoyo a campamentos y sí lo hizo en las acciones en 

algunos centros posteriores al campamento, las cuales se trata de actividades que en 

un principio no estaban previstas. 

A la hora de medir los impactos nos hemos encontrado con una dificultad de partida, y 

es que en algunos aspectos los indicadores no se referían a cambios, sino a metas de 

actividades, lo cual ha significado que hemos tenido que reconsiderar en algunos 

momentos del estudio ciertos criterios para validar los cambios; igualmente en algún 

indicador se habla de personas participantes, en vez de estudiantes / profesorado, lo 

cual ha dificultado la cuantificación, aunque esta interpretación se ha reconducido y 
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resulta coincidente con la interpretación del informe final por lo que no afecta a los 

resultados del estudio. 

Finalmente indicar que la coordinación con la persona de referencia de CRE-CV ha 

sido totalmente efectiva y tanto el trabajo de campo como el acceso a la información 

se ha llevado a cabo de manera satisfactoria; señalar también que el hecho de  

compartir el acceso a las FdV a través de la plataforma de internet de CRE-CV, ha 

facilitado el trabajo 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

7.1. Aspectos metodológicos del diseño de la intervención 

Respecto a la lógica vertical de la MML a nuestro juicio ésta resulta coherente en lo 

que se refiere a la contribución del OE al OG, y de los resultados al OE; no obstante, 

cuando analizamos los resultados vemos como el R1 no está definido en términos de 

objetivo de cambio a alcanzar sino como meta de participación del alumnado y el 

profesorado, lo mismo sucede en el R3 cuya meta está en informar a la población. 

El R2 sí que atiende a los cambios que se desean conseguir, en este caso mejorar las 

competencias del voluntariado. 

ILUSTRACIÓN 1: LÓGICA VERTICAL DEL PROYECTO: OBJETIVOS Y RESULTADOS 

 

Las actividades tienen la lógica suficiente para contribuir al resultado al que 

corresponden. 
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Desde el punto de vista de la lógica horizontal, a nivel de OE, el indicador 1 mide los 

cambios y fue sobre el que se orientó el estudio de LdB, el resto de indicadores miden 

metas10. 

El R1 se ha formulado en la misma línea, y llama la atención que no diferencia entre el 

alumnado y el profesorado al establecer los beneficiarios del proyecto, sino que habla 

exclusivamente de “personas” con lo que se rompe la lógica horizontal en esta 

cuestión tan relevante e impide medir con exactitud los resultados sobre estos 

colectivos o dar lugar a equívoco. 

El R2 como se ha comentado sí está redactado en términos de cambio a conseguir, 

sin embargo los indicadores no se orientan a medir los cambios que se proponen sino 

que se refieren en exclusiva a metas de participación11. 

Los indicadores del R3 guardan coherencia suficiente con lo que se pretende medir, 

en este caso la información a la población. 

Señalar que los indicadores enlazan el estudio de LdB con la evaluación a nivel del 

OE. 

Las fuentes de verificación son internas, dan una excelente medición de los 

indicadores a un coste razonable. 

En cuanto a los condicionantes externos por lo general son coherentes12; analizando 

en mayor profundidad tras realizar el trabajo de campo se advierte que en lo que se 

refiere a las familias y AMPA’s13, uno de los condicionantes del R1, no se ha 

observado durante la ejecución del proyecto con la atención debida pues como se ha 

dicho, se produjo un error en la comunicación con el IES de Districte Marítim que 

supuso que este centro no participara en el campamento, sin embardo el mismo hecho 

con el IES Peris i Segarra, se solventó satisfactoriamente. 

                                                
10 Participan, se interesa. 
11 Participan, apoyan. 
12 Ni son completamente seguros, por lo que no deberían incluirse en la MML, ni improbables 
pues se convertiría en un factor letal. 
13Las familias y los AMPAS de los Centros Educativos de Secundaria se implican y financian el 
traslado del alumnado a los campamentos. 



Evaluación Final Externa Proyecto: SOLEPD/2016/0053 
Entidad:  Cruz Roja 

 

                                                                                                35 

 

Señalar también que en el IES La Senda, que en principio no estaba previsto que 

participase, se facilitó su participación en el momento en que parte del alumnado de 

otro centro comunicó que no podía asistir. 

A nuestro juicio se debería incluir entre los condicionantes externos al equipo de 

monitores, por la función tan relevante que tenían encomendada en los campamentos 

y el reto de su formación en la temática específica del proyecto. 

Por lo que se observa en la FdV obtenidas, el proceso y la metodología de 

recopilación de datos ha sido adecuada, y la información producida es suficiente para 

la evaluación. 

En el presupuesto existen recursos asignados para el seguimiento con dedicación 

plena, el estudio de LdB está en los márgenes que indica la convocatoria14, y la 

evaluación el proyecto tiene una asignación presupuestaria del 2 por ciento frente a un 

límite del 3 por ciento; la auditoría también está en los márgenes del proyecto con una 

asignación también del 2 por ciento15. 

 

7.2. Eficacia 

Medida en que las acciones y resultados del proyecto referidas a la participación del 

alumnado y profesorado en las actividades, la mejora de las competencias del 

voluntariado para actuar como agentes de transmisión de valores y la información a la 

población en general permiten alcanzar el objetivo específico de incrementar el 

compromiso de la juventud y de la sociedad valenciana respecto al drama que viven 

las personar refugiadas. 

Hay que señalar, como ya se ha indicado en el apartado de “Aspectos metodológicos 

del diseño de la intervención”, que el proyecto adolece en algunos puntos de su 

formulación de la lógica horizontal en cuanto a los indicadores, que no permiten medir 

                                                
14 Gastos derivados del establecimiento de líneas de base, así como de la realización de 
diagnósticos relacionados con la intervención, hasta un máximo de 3.000 € 
15 Orden 1/2016, de 28 de enero, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2016, subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la cofinanciación de 
proyectos y actividades de educación para el desarrollo en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana. Orden Octava. Gastos Subvencionables 
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los cambios que se puedan producir sino las metas a alcanzaren las actividades 

realizadas, por ello en nuestra evaluación nos vamos a referir a estas metas y en la 

medida que se pueda indicaremos resultados de cambio que se haya podido detectar 

en el proceso evaluativo. 

RESULTADO 1 

El alumnado y profesorado de 12 Centros de Educación Secundaria Obligatoria 
de la Comunidad Valenciana participan en las actividades de sensibilización del 
campo de refugiados 

 

Indicador 

.R.1.I.1 Al menos 550 personas de 12 
Centros Educativos de la Comunidad 

Valenciana participan activamente en las 
actividades de 12 campamentos 

R.1.I.2. Al menos 24 profesores y 
profesoras de Centros Educativos de 
Secundaria participan en la actividad 

 

En los campamentos han participado 545 personas, de ellos 510  alumnos/as y 35 

profesores/as de un total de 17 centros educativos16. 

Señalar que los participantes se han ajustado en gran medida a las metas previstas; 

por lo  que se refiere al número de centros participantes ha superado en algo más de 

un 41 por ciento la previsión inicial de 12 centros. 

  

                                                

16 A parte el IES DistricteMarítim que no participó en el campamento, aunque sí en la formación 
previa 
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TABLA 5: PARTICIPANTES SEGÚN CENTRO DE ESTUDIO 

Centros Alum. Prof. 

IES Joanot Martorell 30 2 
IES Haygón 20 2 
IES Bellaguarda 43 2 
IES Beatriu Fajardo  Men. 46 4 
IES Gaia 18 2 
IES Luís García Berlanga  21 2 
IES Navarro Santafé 24 2 
IES Hermanos Amorós 43 4 
IES Porfesor Manuel Bros. 20 2 
IES L'Almadrava 20 2 
IES Ferrer i Guardia 34 1 
IES La Senda 14 1 
IES M.Peris i Segarra 38 1 
IES Fray Ignacio Barrachina 42 2 
IES Jaume I  25 2 
IES Gadea 25 2 
IES San Pedro Pascual 47 2 

17 510 35 

 

Por lo que se refiere a los docentes, la meta de los que han participado en el 

campamento supera en un 63 por ciento a la prevista de 24 profesores/as.  

Señalar que los profesores además de acompañar a su alumnado también participaron 

de la experiencia, la cual valoran muy positivamente, aunque coinciden con otros 

informantes clave en el sentido que para sacar todo el provecho que el recurso 

campamento ofrece se tendrían que trabajar algunos conceptos en el aula 

previamente. 

Hay que mencionar que la mayoría de docentes entrevistados no habían trabajado 

anteriormente con sus alumnos/as la temática de conflictos y refugiados, por ello 

valoran muy positivamente la experiencia, y resaltan la importancia por el impacto al 

alumnado en el sentido de hacerles más conscientes de esta problemática a través de 

las emociones surgidas, incidiendo en algunos caso, tal como manifiestas varios 

docentes, sobre el cambio en la precepción respecto a esta situación o la 

diferenciación de los conceptos refugiado e inmigrante; en definitiva sienten que la 
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mirada de los alumnos/as se ha transformado hacia la empatía a estos colectivos que 

sufren de la violencia. 

Si bien es cierto que el profesorado manifiesta que podrían utilizar este tipo de 

recursos en el aula, necesitarían apoyo de CRE-CV, en línea con la estrategia de 

realizar sesiones que completen el trabajo y los conocimientos adquiridos en el 

campamento. 

En este componente finalmente se realizó una actividad17 que no estaba prevista en la 

formulación inicial y para la que se solicitó la correspondiente autorización18, se trata 

de talleres adicionales en centros educativos para profundizar en los temas que se 

desarrollaron en los campamentos, en concreto la temática tratada fue: 

 Derechos humanos y personas refugiadas 

 Ayuda humanitaria  

 La integración de las personas refugiadas 

En esta actividad participaron 10 centros educativos: 

Centros participantes en los Talleres finales:  

- IES Bellaguarda 

- IES Fray Ignacio Barrachina 

- IES Profesor Manuel Broseta 

- IES Navarro Santafe 

- IES Beatriu Fajardo 

- IES Gaia 

- IES JoanotMartorell 

- IES L’almadrava 

- IES Salvador Gadea19 

- IES San Pedro Pascual  

 

                                                
17Actividad 1.6 Realizar Talleres de Formación en los centros educativos para seguir 
profundizando en la situación de las personas refugiadas 
18 Solicitud de modificación del proyecto, de 4 de julio de 2017 
19 El IES Salvador Gadea realizó un taller formativo para el alumnado en el que los propios 
alumnos / as formaron a otros alumnos de un nivel inferior en el marco de la metodología 
Aprendizaje Servicio 
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RESULTADO 2 

Mejoradas las competencias del voluntariado de Cruz Roja para actuar como 
agente transmisor de valores sobre la situación de las personas refugiada 

 

Indicador 

R.2.I.1. Al menos 30 personas voluntarias 
de Cruz Roja participan en la formación 

sobre campamento de refugiados 

R.2.I.2. Al menos 12 personas voluntarias 
de Cruz Roja apoyan las actividades en 

los campamentos de refugiados dirigidos 
a los jóvenes 

 

En la actividad dirigida a la formación de voluntarios como agentes de sensibilización 

para dar apoyo a los colegios cuando visitaran los campamentos participaron un total 

de 23 personas (11 mujeres y 12 hombres) de diferentes asambleas locales de toda la 

Comunidad Valenciana. 

Hay que decir que este campamento inicial sirvió además para testar la metodología 

antes de ponerla en práctica con los/as alumnos/as, y también como práctica con el 

equipo de monitoras que iban a dinamizar las visitas de los centros educativos. 

En los dos grupos de discusión que se ha realizado con los/as voluntarios/as, estos 

manifiestan que eran conscientes del papel que tenían asignado en esa experiencia, y 

que en general sienten que sí se les escuchó y tomaron en cuenta sus aportaciones. 

Entre las aportaciones mencionar lo complicado que resultaba el montaje de las 

tiendas de campaña, lo cual coincide con lo que manifiestan otros informantes clave, y 

que el manual para montar el campamento era de difícil comprensión. 

En cuanto a su participación apoyando las actividades en los campamentos, esta fue 

nuladebido sobre todo a la disponibilidad de tiempo según se ha manifestado en los 
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grupos de discusión realizados y en los cuestionarios contestados20, pues se requería 

permanecer dos días en el campamento lo cual les supone una importante limitación 

La participación del voluntariado se recondujo en cierta manera al apoyo a las TASOC 

en los talleres finales que se realizaron en los centros educativos21, en este caso 

participaron 6 personas voluntarias, con este nuevo enfoque se alcanzó el 50 por 

ciento de la meta prevista en este resultado; esta actividad no estaba prevista 

inicialmente, sin embargo se incluyó y formó parte de la estrategia en los centros junto 

con la Actividad 1.6 ya mencionada anteriormente. 

Destacar que la formación y conocimientos que los/as voluntarios/as adquirieron en el 

campamento les ha servido a algunos de ellos/as en otras actividades que han venido 

realizando a nivel local, así lo han manifestado en los grupos de discusión en el 

sentido que han ampliado su conocimiento en cómo se trabaja realmente en ayuda 

humanitaria en terreno o el proyecto Esfera. 

En cuanto a la capacitación de las TASOC sobre la temática del proyecto parece 

evidente, según manifiestan las personas entrevistadas, que la formación de un día 

previa al campamento resultó insuficiente, se les entregó una programación didáctica 

sobre la que trabajar pero que después se vio cómo debía adaptarse según los 

públicos; además hay que mencionar que conocieron las instalaciones en el que se 

realizó la experiencia en el mismo momento que los/as voluntarios/as con quienes 

tenían que realizar la experiencia, lo cual significó que no contaron con los recursos 

suficientes para llevar a cabo dicha experiencia; al respecto indicar que el coordinador 

de los campamentos, que también participó, si conocía las instalaciones. 

Una de las personas voluntarias que participaron en el campamento y contestó la 

encuesta señala respecto al equipo de monitoras el “buen conocimiento de las 

técnicas sobre dinamización y motivación de grupos pero les faltó conocimiento sobre 

la problemática de refugiados y los aspectos de la ayuda humanitaria”, sin embargo 

hay que decir las entrevistas realizadas al profesorado, no advierten esta 

circunstancia., sin duda esta diferencia de criterio corresponde al grado de 

conocimiento que cada grupo tiene de la problemática en cuestión. 

                                                
20 Anexo V: Cuestionario Voluntarios 
21 Actividad 2.5 Formación al voluntariado de Cruz Roja en temas de refugiados para ampliar 
conocimientos y apoyo a los talleres en el aula de los Centros. 
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RESULTADO 3 

Informada la población sobre las actividades de sensibilización de campamentos 
de refugiados dirigidas a jóvenes 

 

Indicador 

R.3.I.1. Al menos la actividad de 
sensibilización de Campamentos de 

refugiados se ha difundido en 5 medios 
de comunicación 

R.3.I.2. Al menos la difusión de las 
actividades de sensibilización de los 

campamentos de refugiados en las redes 
sociales de Cruz Roja han tenido más de 

2.000 visualizaciones 

R.3.I.3. Al menos se han mandado a 
medios de comunicación 2 notas de 

prensa en cada provincia 

Las FdV del proyecto dan información precisa sobre las actividades realizadas en el 

componente de comunicación del proyecto, y así hay que resaltar la presentación del 

proyecto, a la que acudió el Director General de Cooperación, que se hizo coincidir 

con el primer campamento que se celebró el 27 de marzo de 2017, lo cual se difundió 

en 2 medios de prensa escrita (Las Provincias y El Mundo22) y dos de radio (Cadena 

Ser y Onda Cero-Marina Baixa) se hicieron eco del proyecto, alcanzando a más de 

400.00023 personas en la Comunidad Valenciana según sus datos de audiencia que 

figuran en el informe final. 

Se han consultado las notas de prensa y el tarjetón de presentación del campamento, 

para el 27 de marzo de 2017 y en todos se incluye información suficiente sobre el 

proyecto, e incluye la imagen corporativa de CRE-CV y de la Conselleriade 

Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. 

                                                
22 En diciembre de 2017 el periódico El Mundo, publico un reportaje sobre esta experiencia. 
23 Este dato solo incluye el tiraje autonómico de los periódicos que se han hecho eco del 
proyecto, se han gestionado entrevistas en radios y televisiones comarcales o locales, pero no 
disponemos de los datos de audiencia.  
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Señalar igualmente que el proyecto se ha dado a conocer a través de la estrategia de 

comunicación interna de la entidad; así se informó del proyecto en el segundo 

semestre de 2017 a través de la revista que se remite a los socios/as de CRE-CV, y al 

voluntariado de la institución, con lo que potencialmente han podido conocer el 

proyecto 135.345 socios (54.702 hombres, 78.282 mujeres y 2.361 empresas), y que 

19.869 personas voluntarias (11.164 mujeres y 8.705 hombres), 

En cuanto a la difusión en las redes sociales, se han utilizado los canales que tiene 

CRE-CV y las diferentes Cruz Roja de nivel provincial y local; los medios utilizados han 

sido YouTube, Twitter, Facebook y boletines internosprovinciales. 

Existe un informe sobre impacto en redes sociales, y de acuerdo a las estadísticas se 

han contabilizado 5.599 visualizaciones, lo que sobre pasa en un 280 por ciento la 

meta prevista. 

También algunos centros educativos que han participado en el proyecto han 

contribuido a su difusión a través de sus páginas web o blogs que han desarrollado el 

alumnado. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Incrementado el compromiso de la juventud y de la sociedad valenciana sobre 
situación de las personas refugiadas que viven en campamentos y la 
intervención de Cruz Roja a través del conocimiento de su realidad y una 
experiencia vivencial simulada 

 

Indicador Meta 

OE.I.1. Los participantes mejoran su nivel 
de conocimiento sobre la temática 

Al menos el 75 por ciento 

Nota media inicial en el estudio 
de LdB: 7,3 

OE.I.2. Participan activamente en las 
actividades del campamento. 

Al menos 550 personas de 12 
Centros 

OE.I.3.Medios de comunicación se 
interesan por la difusión de la actividad 

Al menos 5 medios de 
comunicación 

OE.I.4.Personas refugiadas participan en 
los campamentos 

Al menos 3 

Como se ha señalado, en el estudio de LdB el único indicador que ha precisado ser 

medido ha sido el OE.I.1, cuya nota inicial es del 7,3. 

En el estudio se pasó un cuestionario al alumnado (ver Anexo VI) donde se recogía 10 

variables relacionadas con la temática y se pretendía medir los conocimientos 

adquiridos. 

En todos los centros consultados la nota media superó al menos el 6 sobre 10 sin 

haber recibido ningún tipo de capacitación previa por parte del proyecto. El promedio 

para la muestra total es de 7.3 sobre 10. Como criterio inicial se determinó que el test 

se consideraría superado con una nota superior al 7 sobre 10. De este modo, se 

comprobó cómo 9 de los 12 centros encuestados superan el test inicial. 
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GRÁFICO 1: NOTA MEDIA PRE-TEST CONOCIMIENTO (POR IES) 

 

Fuente: Estudio de LdB 

En cuanto a al cuestionario post-test, el universo ha sido de 54 personas de los cuatro 

institutos visitados, y únicamente se repite respecto a la encuesta inicial el IES Gaia, 

de Sant Vicent del Raspeig. 

GRÁFICO 2: NOTA MEDIA POST-TEST CONOCIMIENTO (POR IES) 
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Llama la atención que la nota media es menor que en el pre-test, un 7,18 sobre 10, e 

incluso se produce esta situación en el IES mencionado (un 7,5). 

El resultado entendemos que no es concluyente tanto por el universo estudiado en 

ambos casos, que es diferente, y por lo que ya se mencionó en el informe de LdB, 

respecto a la calidad del diseño del cuestionario que ofrecía ciertas dudas. 

En el post-test hemos introducido una pregunta referente a la valoración del 

campamento, y la nota media es de 4,56 sobre 5,00. 

GRÁFICO 3: NOTA MEDIA DE VALORACIÓN DEL CAMPAMENTO (POR IES) 

 

Finalmente, el cuestionario incluyó una pregunta abierta sobre propuesta de mejoras 

cuyas respuestas indicamos a continuación: 

IES Peris i Segarra: 

Pasaron frio (5), comida (7), igual alojamiento para profesores (1), mejor 

organización horarios actividades (1). 

IES Salvador Gadea: 

Comida (11), más largo (1), dormir en cama (1). 

IES Navarro Santafé: Ninguna 
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IES Gaia: 

Más largo (2), Frio (2), Actividad de búsqueda aburrida (1) Destacar que aquí 3 

alumnos/as remarcan que fue increíble y se dieron cuenta de cosas que 

normalmente no piensan. 

En cuanto a los indicadores 2, referido a la participación en campamentos y 3 a los 

medios de comunicación, ya se ha manifestado cuando hemos analizado los 

resultados 1 y 3, lo cual evidencia la deficiencia ya indicaen el análisis de los Aspectos 

Metodológicos. 

Finalmente, el indicador 4 sobre las personas refugiadas que participan en los 

campamentos, hay que señalar que han participado un total de cuatro personas, de las 

que dos efectivamente eran refugiadas, y las otras dos han sido personas vinculadas a 

CRE-CV con experiencia en campos de refugiados; señalar que también asistieron 

dos menores saharauis que se encontraban en acogida temporal por uno de los 

testimonios de CRE-CV. 

Por las entrevistas realizadas, las experiencias con los refugiados han sido realmente 

impactantes y sin duda ha servido para transmitir con mayor fuerza las situaciones 

reales ligadas a todo el proceso que viven los refugiados. 

Se determina como un valor añadido importante la participación del testimonio en un 

entorno como el de campamento. 

 

7.3. Eficiencia 

Medida del logro de los resultados en relación con los recursos que se consumen; esto 

es, la búsqueda de una combinación óptima de recursos financieros, materiales, 

técnicos, naturales y humanos para obtener los resultados previstos 

Analizando el funcionamiento del proyecto, y su sistema de seguimiento, vemos como 

ha habido diversas situaciones no previstas que ha obligado a efectuar cambios sobre 

la marcha, siendo lo más referente a nuestro juicio lo referente al papel del 

voluntariado en los campamentos, pues no participaron como estaba previsto debido a 

la dedicación que se exigía como ya se ha comentado 
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En este sentido las personas responsables de la gestión del proyecto reaccionaron 

con rapidez e introdujeron dos actividades no previstas inicialmente24 con las que 

los/as voluntarios/as se implicaran de manera activa en los centros educativos, 

contribuyendo además a la sensibilización del alumnado. 

En cuanto a la participación de testimonios en los campamentos, se ha demostrado 

que son una pieza clave por el impacto que produce el relato de sus experiencias en 

los participantes; al respecto señalar que no en todos los campamentos se ha contado 

con su participación, lo que ha podido restar impacto a la experiencia; este hecho es 

particularmente relevante en CRE-CV pues la organización tiene recursos suficientes 

para proveer de testimonios los campamentos tal como hemos identificado en los 

diferentes grupos de discusión realizados con los/as voluntarios/as.   

Desde este punto de vista podemos concluir que ha funcionado el sistema de 

seguimiento en parte, lo que ha permitido la flexibilidad necesaria para adecuar el 

trabajo de los voluntarios a las nuevas circunstancias que se fueron produciendo, no 

obstante, deducimos que no ha sido de esta manera en cuanto a la participación de 

los testimonios.  

Otro punto relevante ha sido la formación de las monitoras de tiempo libre que, como 

ya se ha manifestado, no fue satisfactorio ni en la adecuación del material didáctico ni 

en la estrategia; al respecto señalar que estas profesionales fueron adaptándose en la 

medida de lo posible a las situaciones que se fueron dando, y los aprendizajes 

deberán ser recogidos y sistematizados para el nuevo proyecto, tal como parece que 

así ha sido. 

Además, hay otras variables que deben ser tenidas en cuenta para futuras 

actuaciones como son: 

 Analizar los contenidos del campamento, pues pueden estar muy 

concentrados; combinar estas actividades con actividades en el aula 

anteriores y posteriores al campamento. 

                                                

24 A16  Realizar Talleres de Formación en los centros educativos para seguir profundizando en 
la situación de las personas refugiadas y A25 Formación al voluntariado de Cruz Roja en temas 
de refugiados para ampliar conocimientos y apoyo a los talleres en el aula de los Centros. 
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 Mantener la dinámica familias / roles a lo largo de toda la estancia 

en el campamento 

 Revisar la validez del juego “hablar con idiomas distintos”, y 

reajustarlo si es el caso. 

 Ambientación: colocar la barrera de la frontera, caracterización de 

los/as monitores/as. 

 Valorar la necesidad de que en el albergue no se conviva con otros 

colectivos ajenos y que realizan otras actividades. 

 Ajustar el trabajo de reflexión después de cada actividad, y a la 

finalización del campamento, y coordinar con el trabajo en los 

centros educativos. 

 Mayor coordinación con los centros educativos a la hora de lanzar la 

campaña. 

 Valorar la importancia y necesidad de la reunión con las familias 

antes de ir al campamento. 

 Estrategia de selección de centros, y trabajo previo para que la 

actividad se introduzca en su programación. 

Analizando las FdV que se han utilizado en el proyecto se observa que han sido 

fiables y oportunas, de hecho, algunos aspectos se adaptaron sobre la marcha a las 

nuevas circunstancias; además el coste de estas FdV es razonable, y en este caso 

hay que señalar el funcionamiento de la red de voluntarios y la comunicación con la 

entidad. 

Al analizar la colaboración institucional, en este caso de CRE-CV con los centros 

educativos, advertimos que ésta es manifiestamente mejorable tanto en la fase previa 

de presentación como en la posterior al campamento, tal y como se ha señalado en 

los puntos anteriores; nos consta que se ha estado trabajando en este sentido para la 

próxima edición. 

El presupuesto se considera adecuado al proyecto y suficiente a su envergadura; 

analizando la ejecución presupuestaria, vemos cómo la partida de arrendamiento ha 

descendido su ejecución en un 27 por ciento25, en consonancia con la solicitud de 

                                                

25 Se seleccionó un albergue más económico que el inicialmente previsto 
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modificación a la DGCS, lo mismo que la de materiales y suministros26, perfectamente 

justificada. 

Llama la atención el incremento en un 104 por ciento los gastos de personal, y los de 

viajes y alojamientos que se han incrementado en un 121 por ciento; también la 

disminución en los gastos de publicidad en un 47 por ciento. 

Señalar en cuanto a la gestión del presupuesto, que finalmente se ha ido ajustando a 

las nuevas circunstancias para lo que CRE-CV tuvo que redistribuir el presupuesto 

asignado a costes indirectos en otras partidas. 

El hecho anterior, a nuestro juicio no implica que el proyecto estaba sobre 

dimensionado en su planteamiento respecto al presupuesto, sino que el cálculo de los 

conceptos de gastos no fue adecuado. 

Para llevar a cabo el proyecto, a parte de los voluntarios participantes, se ha contado 

con la responsable técnica, y cuatro monitoras/es de tiempo libre que consideramos 

adecuados para las exigencias del mismo, incluso puede estar sobre dimensionado, 

pues de hecho uno de los monitores dejó de trabajar en el mes de abril de 2017  y fue 

una de las monitorias quien asumió este papel. 

Finalmente, analizando el cronograma de ejecución vemos cómo el proyecto se 

prorrogó dos meses más que el tiempo previsto inicialmente, básicamente para 

realizar dos actividades no previstas ya mencionadas27, lo que se valora positivamente 

por el propósito que lo motivó y los resultados conseguidos. 

 

7.4. Impacto 

Se trata de identificar y valorar los efectos que la intervención provoca en general, 

tanto buscados y deseados en relación al logro del objetivo superior, como otros 

efectos no previstos, deseados o no deseados. 

                                                
26 Se redujo el número de tiendas de campaña que estaba previsto comprar al haber localizado 
tiendas den buen estado del campamento que se realizó en 2009 / 2011 con FUNDAR 
27 A16  Realizar Talleres de Formación en los centros educativos para seguir profundizando en 
la situación de las personas refugiadas y A25 Formación al voluntariado de Cruz Roja en temas 
de refugiados para ampliar conocimientos y apoyo a los talleres en el aula de los Centros. 
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Así, nuestro trabajo en este criterio consiste en determinar en qué medida se ha 

promovido un cambio de valores para la construcción de una ciudadanía global, activa 

y solidaria a través del fomento de la empatía de la juventud y la sociedad valenciana 

con la situación de las personas refugiadas que viven en campamentos. 

En el caso del alumnado, el trabajo de indagación lo hacemos a partir de una dinámica 

participativa que hemos realizado en 4 centros, la observación participante y el 

cuestionario pre-test / post-test. 

La dinámica participativa la hemos enfocado a dos niveles de aproximación, el primero 

ha sido a partir de las temáticas del campamento (terremoto, guerra civil, fuga 

radioactiva y conflicto étnico), en la que los participantes, organizados por grupos 

tenían que decidir una de ellas y explicar los motivos y los sentimientos y sensaciones 

que les ha provocado la experiencia en esta temática. 

El segundo nivel de aproximación ha sido a través de una representación, mediante un 

dibujo, de aquello que han vivenciado en el campamento. 

En el Anexo III se encuentra las respuestas y representaciones que han hecho los 

diferentes grupos. 

Como vemos en la siguiente tabla, la temática elegida por los alumnos que ha 

intentado representar la que más les ha impresionado, ha resultado ser la Guerra Civil 

con el 50 por ciento de las elecciones, no obstante ha llamado la atención que en uno 

de los IES el 100 por ciento eligiese el terremoto, cuando en el resto, excepto el IES 

Navarro Santafé que por el número reducido de alumnos únicamente se constituyó un 

grupo, el 67 por ciento eligiese la guerra civil. 

Contrastada esta situación por su excepcionalidad con las profesoras que 

acompañaron a los alumnos al campamento, se llegó a la conclusión que seguramente 

el grupo fue influido por una profesora que contó su vivencia personal con las 

inundaciones que se produjeron por el desbordamiento del río Xuque en la década de 

los 80; lo cual a nuestro juicio constata la relevancia de los testimonios, pues ella sin 

saberlo actuó como tal, en las actividades del campamento y en la toma de conciencia 

del alumnado. 

  



Evaluación Final Externa Proyecto: SOLEPD/2016/0053 
Entidad:  Cruz Roja 

 

                                                                                                51 

 

TABLA 6: ELECCIÓN DE TEMÁTICAS DEL CAMPAMENTO 

Temáticas del campamento 

Terremoto Guerra 
civil 

Fuga 
radioactiva 

Conflicto 
étnico 

IES Gaia   2   1 
IES Navarro Santafé   1     
IES Peris i Segarra 1 2     
IES Salvador Gadea 3       

 TOTAL 4 5 0 1 

 

Analizando las respuestas y la dinámica que se estableció cuando se presentaron en 

plenaria los resultados de cada grupo, podemos constatar las sensaciones y 

emociones que la experiencia ha supuesto para los/as asistentes como es el miedo en 

la búsqueda a ciegas de la familia, el silencio o la alarma, la sensación de inseguridad, 

tristeza o incertidumbre. 

En la discusión posterior se procedió a acotar algunos términos e indagar sobre ese 

cambio de valores al que el proyecto quiere contribuir, sobre cómo podrían ellos 

ayudar a estas personas, y tener otros elementos para ver la aceptación que hacen del 

diferente. 

Tal como se puede comprobar en las respuestas que dieron, son conscientes de la 

vulnerabilidad de la persona y no solamente los/as refugiados/as, sino ellos mismos y 

sus familias tal como se ha manifestado, “eso podría suceder aquí, no está tan lejos”. 

Señalan como vulnerables los niños, discapacitados o personas mayores; en algún 

caso se posicionan y les ha hecho ver la experiencia que ellos pueden actuar desde el 

dar, no ser egoístas; también descubrimos el valor que le dan al diálogo, a la palabra, 

y por ello manifiestan que los “conflictos se deben arreglar de otra manera”, no con 

violencia, ni imposición. 

Respecto a la aceptación del diferente, la experiencia les ha ayudado, al menos en lo 

que han manifestado en los talleres, a un compromiso personal para ayudar a que 

estas personas se adapten en las sociedades de acogida. 
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En la segunda parte de la dinámica se ha indagado en la visión general de lo que 

vivieron en el campamento, y resulta conmovedor los dibujos que han realizado donde 

está representada la muerte; y en general emociones que se generan de tristeza, 

soledad, alegría por ayudar. 

En  la encuesta que se hizo al profesorado28 tras la estancia en el campamento (ver 

Anexo IV) se valoró los contenidos, las actividades realizadas, la metodología, los 

materiales, los conocimientos y se indagó sobre su percepción para promover la 

participación y el grado de sensibilización hacia la acción humanitaria y las personas 

refugiadas y desplazadas. 

Así, por lo que se refiere a un cambio en los valores para la construcción de una 

ciudadanía global, activa y solidaria, los profesores manifiestan en un 100 por ciento 

relacionar la actividad del campamento con el proceso de aprendizajes y de acción 

para el alumnado y señalan que se trata de una “gran iniciativa de concienciación que 

debe permanecer en el tiempo29”.  

También el 100 por ciento se muestran “totalmente de acuerdo que los proyectos de 

EpD son mecanismos de transmisión de valores y actitudes de interculturalidad, 

equidad, justicia y paz entre otros”. 

En cuanto a la estrategia de mejora a largo plazo, el profesorado indica claramente el 

de potenciar las sesiones con testimonios, hasta un 60 por ciento así lo han 

manifestado en la encuesta, y ha sido corroborado por las entrevistas; también, y en 

eso coinciden con otros colectivos, el de aumentar la duración de los campamentos. 

Un 90% del profesorado les gustaría seguir contando con Cruz Roja en actividades de 

sensibilización junto con otros Centros Educativos, con lo que sin duda se abre un 

importante espacio de posibilidades. 

También manifiesta el profesorado, en línea con el objetivo superior del proyecto de 

“potenciar y promover el cambio de valores como es la solidaridad hacia las personas 

refugiadas”, el que se compartan experiencias con otros grupos. 

                                                
28 Muestra: 38 profesores/as 
29 Documento “Evaluación profesorado 2017” 
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A lo anterior habría que añadir lo ya indicado en lo referente al trabajo previo con los 

centros y la comunidad educativa, y las sesiones de trabajo posterior al campamento, 

ya en el centro. 

No se han detectado impactos negativos del proyecto. 

 

7.5. Sostenibilidad 

El proyecto evaluado ha tenido una gran aceptación entre los diferentes grupos de 

participantes lo cual se constituye en la pieza fundamental para abordar la 

sostenibilidad pues asegura el punto de partida fundamental sobre el que construir el 

relato y la estrategia futura. 

Analizando en profundidad en primer lugar a nivel de centros, tanto los equipos 

directivos como el profesorado manifiestan claramente la disponibilidad a que el 

proyecto se continúe implementando en el centro por el interés desde el punto de vista 

pedagógico que suscita, y únicamente uno de los centros consultados ha manifestado 

su oposición a contribuir económicamente para implementar la experiencia. 

Indagando sobre la capacidad para mantener o ampliar los efectos generados por el 

proyecto, vemos cómo esto depende en gran medida del marco a nivel de centro en el 

que el proyecto se implementa, así únicamente uno de los centros visitados ha sido 

capaz de introducirlo como un apoyo en el programa de mediación, el resto de los 

centros ha dependido de la actitud del profesorado a nivel particular. 

Los centros educativos no tienen un área que podríamos llamar de Educación para el 

Desarrollo y la Ciudadanía Global que englobe este tipo de actividades y permita una 

mayor coordinación e integración en el curriculum del centro; al respecto sería 

interesante fomentar éste área de trabajo para potenciar el impacto de estas 

actividades y promover su continuidad como algo coherente en la estrategia del 

centro, no obstante somos conscientes que la propuesta queda más allá del trabajo y 

responsabilidad de CRE-CV. 

En las dinámicas con el alumnado y las entrevistas con el profesorado se ha detectado 

que cuando la experiencia ha sido compartida con otros centros se ha reforzado la 

motivación, especialmente del alumnado. 
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Al respecto observamos cómo el proyecto tiene potencialidades para generar trabajo 

en red entre los centros, donde el alumnado, y sin duda el profesorado también, se 

pueden constituir en los protagonistas de un proceso que fortalezca los valores y 

sensibilidad de los participantes. 

En cuanto al apoyo de las administraciones públicas, decir que el proyecto encaja en 

su totalidad con la estrategia de cooperación al desarrollo y de educación para la 

ciudadanía global del Gobierno Valenciano, para la que en la actualidad sí que se 

están destinando recursos, a diferencia de hace unos años, lo cual garantiza en cierta 

medida el apoyo institucional en este sentido para la continuidad del proyecto. 

Desde el punto de vista del apoyo institucional por parte de CRE-CV, tal como se 

deduce de las entrevistas realizadas, está asegurado la apuesta por este proyecto; lo 

que unido a la reflexión interna y las conclusiones a las que se ha llegado, se 

garantiza, al menos de momento, la continuidad del proyecto. 

Al respecto señalar que se considera acertada la opción de integrar en el proyecto el 

juego The Real Pursuit, y que esto puede fortalecer la estrategia del trabajo en las 

sesiones en los centros educativos que se han programado para después del 

campamento. 

No detectamos factores de ningún tipo que en este momento condicionen la 

sostenibilidad del proyecto.  

 

7.6. Coherencia 

Se realiza a dos niveles. Uno interno, que valora la articulaciónde los objetivos de la 

intervención con losinstrumentos propuestos para lograrlos y su adecuacióna los 

problemas. Otro externo, que analiza lacompatibilidad de la intervención con otras 

estrategiasy programas con los que pueda tener sinergias o complementariedad. 

A nivel interno la actuación guarda relación con un tema de actualidad y gran 

importancia en la sociedad como es la vinculación de las personas refugiadas y la 

sensibilización sobre la problemática que viven estas poblaciones. 
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Además, el hecho de enfocar esta situación con miradas diferentes (conflicto bélico, 

conflicto étnico, fenómeno natural y fuga radioactiva) ayuda a profundizar sobre los 

orígenes de los desplazamientos que va más allá de una lectura simplista e interesada 

que en muchas ocasiones se da en nuestra sociedad. 

Por otro lado, analizando la estructura del proyecto a nivel de actividades, resultados y 

objetivos, si bien hay unas ciertas disfunciones e incoherencias de acuerdo a la 

metodología de EML como ya se han manifestado al tratar los Aspectos 

Metodológicos, la estrategia de trabajo llevada a cabo a partir de la información a la 

población en general, la participación del voluntariado y el trabajo con los/as 

alumnos/as y docentes de diferentes centros educativos, se considera acertada y 

guarda la coherencia necesaria con lo que se pretende conseguir. 

Como ya se ha indicado el proyecto guarda coherencia externa relevante en cuanto a 

la estrategia del Gobierno Valenciano en la cooperación al desarrollo y la EpDCG, así 

como la estrategia de CRE. 

A nivel de centros educativos no resulta tan clara la relación del proyecto con los 

programas aplicados, pues únicamente en uno de los centros visitados se ha 

detectado una relación clara con su curriculum académico. 

 

 

 

 

  



Evaluación Final Externa Proyecto: SOLEPD/2016/0053 
Entidad:  Cruz Roja 

 

                                                                                                56 

 

8. CONCLUSIONES 

 

8.1. Aspectos metodológicos del diseño de la intervención 

C1. La lógica vertical es coherente, aunque hay algún resultado que no está 

redactado en términos de cambios sino de metas de acciones. 

C2. En cuanto a la lógica horizontal existen indicadores de cambio y otros que no 

nos miden lo que el proyecto quiere transformar y conseguir; los indicadores 2 y 

3 del OE repiten los indicadores de los R1 y R3. 

C3. Los condicionantes son suficientes, aunque faltaría uno referente al equipo de 

monitores/as por la importancia que tienen a la hora de dinamizar el 

campamento y el reto que supone su formación en la temática específica del 

proyecto; en la ejecución del proyecto se debería haber tenido más presente lo 

referente a la implicación de las familias y AMPA’s en la financiación del traslado 

a los campamentos (R1I2). 

 

8.2. Eficacia 

C4. A nivel cuantitativo se han alcanzado las metas previstas en el R1 referido a los 

estudiantes participantes y se ha superado en algo más de un 41 por ciento los 

centros participantes; los docentes igualmente se ha superado su participación 

en un 63 por ciento; en este componente adicionalmente se llevó a cabo una 

actividad no prevista inicialmente pero que fue solicitada y autorizada por la 

GVA, se trata de talleres para tratar con mayor profundidad en los centros alguno 

de los temas del campamento. 

C5. La participación del voluntario en la formación fue aproximadamente la prevista, 

no obstante, en cuanto al apoyo en las actividades de campamentos resultó 

nula; dadas las circunstancias la gestión del proyecto reaccionó con rapidez e 

incluyó una nueva actividad en los centros que les permitió participar en el 

proyecto. 
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C6. El programa de formación del equipo de monitores/as de tiempo libre que debía 

dinamizar los campamentos resultó limitado y no dio suficientes herramientas a 

las/os TASOC; este hecho ha sido observado en la encuesta a los voluntarios 

que participaron en el campamento, aunque no es evidente en el profesorado. 

C7. CRE-CV ha hecho una amplia difusión del proyecto, tanto hacia la población en 

general, a través de diferentes medios, como de sus socios y voluntarios 

mediante su estrategia de comunicación interna; además algunos centros que 

han participado en el proyecto también han difundido la experiencia en sus 

propias webs o en blogs. 

C8. Con todo, en el componente de comunicación concluimos que se han 

conseguido los objetivos sobre alcance de la población, y se puede deducir que 

a este nivel la población ha sido informada. 

C9. El compromiso de los/as alumnos/as participantes en el proyecto sobre la 

situación de las personas refugiadas es evidente, aunque no ser refleja 

claramente su evolución a través de los datos de los cuestionarios pre-test / 

post-test, y se valora de manera muy positiva la participación de los testimonios.  

 

8.3. Eficiencia 

 

C10. La gestión del proyecto ha permitido identificar situaciones no previstas y que se 

han ido ajustando sobre la marcha, en este sentido se crearon dos actividades 

para implicar en mayor medida a los voluntarios en el acompañamiento y 

sensibilización; estas actividades se solicitaron a la DGCS, lo cual manifiesta la 

rapidez y adaptabilidad a las circunstancias cambiantes del equipo gestor del 

proyecto, la introducción de estas actividades ha sido la causa principal por la 

que el proyecto se ha prorrogado en dos meses. 

C11. La participación de los testimonios en los campamentos se valora muy 

positivamente, no obstante en alguno de los campamentos no estuvieron 

presentes, lo que pudo incidir en la consecución de un mayor grado de 
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sensibilización de los participantes; en este sentido entendemos que la gestión 

del proyecto no reaccionó de manera flexible corrigiendo la situación. 

C12. Ha habido otras circunstancias no previstas relacionadas con la formación del 

equipo de monitores/as, dinámicas en el campamento y de coordinación con los 

centros educativos que se han ido ajustando sobre la marcha pero que requieren 

de una mayor reflexión para perfilarlas en otras ediciones. 

C13. Ha habido variaciones importantes en cuanto a las partidas de materiales y 

suministros, publicidad, personal y viajes, las cuales fueron aprobadas por la 

DGCS. 

 

8.4. Impacto 

C14. La experiencia de campamento ha tenido un impacto importante de los 

estudiantes que han asistido; la mayoría de los grupos eligió el tema de la guerra 

civil en el taller, y ha generado sentimientos potentes de tristeza, inseguridad o 

miedo. 

C15. A la hora de su compromiso por estas personas, el campamento les hizo 

conscientes que los refugiados son víctimas de una situación que no han creado, 

y que esto podría suceder también aquí: manifiestan un posicionamiento de 

dejar a un lado el egoísmo y acepta a estar personas, desde un compromiso 

personal y de la sociedad que les acoge. 

C16. Según manifiestan el profesorado que ha asistido a los campamentos, esta 

actividad se acopla y tendría un mayor impacto en alumnado de 3º - 4º de ESO; 

ningún docente entrevistado señala claramente la actividad para el alumnado de 

bachillerato. 

C17. El profesorado valora muy positivamente la experiencia de campamento para 

cambiar los valores de la población, en este caso sobre todo de los/as 

alumnos/as, hacia una ciudadanía global, activa y solidaria con la situación de 

las personas refugiadas que viven en campamentos. 
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C18. El profesorado está en su totalidad de acuerdo con que los proyectos de EpD 

son mecanismos de transmisión de valores y actitudes de interculturalidad, 

equidad, justicia y paz entre otros. 

 

8.5. Sostenibilidad 

C19. Los efectos de un proyecto de este tipo en los centros educativos se refuerzan y 

sostienen en el tiempo siempre que la actividad se incluya en el programa del 

centro; solamente hemos detectado un centro que ha implementado el proyecto 

en el marco de su programa de mediación y lo ha trabajado con la metodología 

de Aprendizaje Servicio en la que los alumnos participantes han transmitido sus 

conocimientos y experiencias a otros alumnos de niveles inferiores. 

C20. Se detecta que el proyecto tiene una potencialidad para el trabajo en red entre 

centros, lo cual podría contribuir a fortalecer los impactos del proyecto respecto a 

la sensibilización de los implicados. 

C21. El proyecto encaja con la estrategia del Gobierno Valenciano en cooperación al 

desarrollo y EpDCG, así como en las prioridades de CRE-CV, por lo que en 

principio está asegurada la continuidad. 

 

8.6. Coherencia 

C22. El proyecto trata uno de los temas sociales más relevantes en nuestra sociedad, 

el de los desplazamientos forzados de personas por diversos motivos, y desde 

este punto de vista guarda una total coherencia con los propósitos del proyecto. 

C23. El proyecto resulta coherente con las políticas del Gobierno Valenciano y la 

estrategia de CRE. 

C24. Los centros educativos por lo general no tienen una estrategia clara para 

implementar este tipo de acciones en el marco de su programa académico, por 

lo que a nuestro juicio no se han podido aprovechar en mayor medida las 
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sinergias que puedan darse con asignaturas o acciones de otro tipo que llevan a 

cabo los centros. 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

9.1. Aspectos metodológicos del diseño de la intervención 

R1. Formular el proyecto de acuerdo al EML, guardando la lógica necesaria a nivel 

vertical y horizontal. 

R2. Identificar claramente los grupos de beneficiarios, es este caso se debería 

determinar de manera expresa el alumnado y el profesorado, pues la redacción 

del indicador R1I1 da lugar a un posible equívoco. 

R3. A la hora de la ejecución del proyecto, tener en cuenta las hipótesis o 

condicionantes externos. 

 

9.2. Eficacia 

R4. Revisar el enfoque en la estrategia de apoyo de las personas voluntarias en los 

campamentos, teniendo presente la dificultad que tienen en cuanto a la 

disponibilidad de tiempo. 

R5. En la medida de lo posible, redefinir el papel de los voluntarios hacia el apoyo a 

actividades del proyecto en los centros educativos y en su municipio. 

R6. Potenciar el equipo de monitores/as de tiempo libre a través de la formación y 

del conocimiento de la temática específica, en este caso refugiados y ayuda 

humanitaria. 
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R7. Revisar y adaptar el manual de Programación Didáctica, con la experiencia 

adquirida durante la ejecución del proyecto. 

 

9.3. Eficiencia 

R8. Incluir testimonios en todos los campamentos; CRE-CV cuenta con personas con 

suficientes vivencias en este sentido para que se incluya en todos los 

campamentos esta actividad. 

R9. Reflexionar sobre aspectos como la formación del equipo de monitores/as, 

dinámicas en el campamento y de coordinación con los centros educativos, para 

mejorar y fortalecer la próxima campaña que se va a implementar. 

R10. Fortalecer la comunicación con los centros educativos en todas las fases, 

incluyendo la identificación de una estrategia para el trabajo posterior al 

campamento en el aula; al respecto, aprovechar la experiencia y los 

aprendizajes de las actividades no previstas en el proyecto pero que se 

introdujeron en el transcurso del mismo (A16 y A25). 

R11. La experiencia del proyecto debe servir para la elaboración del presupuesto en 

futuras actuaciones, en especial para el cálculo de los costes de las partidas de 

materiales y suministros, publicidad, personal y viajes. 

 

9.4. Impacto 

R12. Para la mejorar el impacto de futuras acciones y alcanzar un cambio en la actitud 

de la ciudadanía valenciana, especialmente los jóvenes, a favor de las personas 

refugiadas a través del proyecto Campamentos, que se considera totalmente 

válido, se recomienda trabajar conjuntamente con los centros en la planificación 

de las actividades y que estas se integren en su programación anual. 

R13. En el campamento, se debería contar en todas las sesiones con la presencia de 

testimonios que den a conocer su experiencia en primera persona. 



Evaluación Final Externa Proyecto: SOLEPD/2016/0053 
Entidad:  Cruz Roja 

 

                                                                                                62 

 

R14. Previo a la visita al campamento se debería realizar una sesión en los centros 

donde informar sobre qué es la experiencia de campamento y tratar algunos 

temas que después se profundizan en la experiencia; por otro lado, una vez 

finalizado el campamento se debe realizar otras sesiones en el centro, en este 

caso los voluntarios de las asambleas locales pueden jugar un papel importante, 

de manera que se refuercen los conceptos trabajados en el campamento. 

 

9.5. Sostenibilidad 

R15. Para asegurar los efectos del proyecto en los centros educativos, implementar 

una estrategia de colaboración de manera que se pueda introducir en la 

programación del propio centro como un recurso a utilizar en diferentes 

asignaturas o bien en el programa de mediación como ha sido el caso en uno de 

los centros. 

R16. En la medida de lo posible juntar en la misma experiencia alumnos procedentes 

de diferentes centros educativos, y reflexionar sobre la posibilidad de realizar 

actividades conjuntas entre centros que han participado en la experiencia como 

una actividad posterior al campamento. 

 

9.6. Coherencia 

R17. Continuar implementado el proyecto por el encaje que tiene en las políticas de 

sensibilización del Gobierno Valenciano. 

R18. A través de un trabajo continuado con la dirección y el profesorado de los 

centros educativos, buscar la integración del proyecto en el curriculumdidáctico 

de manera que se potencien y aprovechen las sinergias que a buen seguro se 

dan con acciones que desarrollan los centros. 
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10. LECCIONES APRENDIDAS 

1. Resulta importante para la gestión del proyecto la observación constante de los 

condicionantes externos para evitar casos como el que se ha producido con el IES 

DistricteMarítim, que no asistió finalmente al campamento.  

2. La disponibilidad de los voluntarios para actividades que requieren dos días de 

dedicación, como es el caso de Campamentos, se ve muy limitada, dado que les 

resulta difícil acoplar a su actividad cotidiana. 

3. Es fundamental la comunicación con los centros educativos, el trabajo conjunto 

con la comunidad educativa, y la introducción de la actividad en la programación 

de los centros al inicio del curso. 

4. El alumnado se ha mostrado especialmente motivado cuando la experiencia en el 

campamento se compartió con alumnos/as de otros centros. 

5. El proyecto tiene un impacto significativo sobre los jóvenes, haciendo los ajustes 

necesarios a partir de los aprendizajes de la experiencia se puede convertir en un 

instrumento de relevancia a la hora de incidir en la construcción de una nueva 

ciudadanía empática con la situación que viven las personas refugiadas. 
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ANEXO I. Plan de evaluación 

  



 

 

 

 

      Febrero Marzo Abril   
      3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Productos 
FASE 1. Análisis previo. Trabajo de gabinete 

                    

Plan de trabajo, cronograma, matriz 
y preguntas de evaluación, 

herramientas de recogida de 
información 

  
1.1 Reunión inicial 

                    

  
1.2 Análisis documental 

                    

  
1.3 Diseño de las herramientas 

metodológicas y plan de trabajo                     

  
1.4 Aprobación del plan de trabajo 

                    
FASE 2. Trabajo de Campo                     

Resultados en bruto: memoria del 
trabajo de campo 

  
2.1 Entrevistas en profundidad 

                    

  
2.2 Grupos de focales 

                    

  
2.3 Observación  

                    

  
2.4 Cuestionario post-test 
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FASE 3. Entrega de informe preliminar                     

Informe de evaluación preliminar con 
anexos: relatoría de grupos focales, 
base de datos de cuestionaros sobre 
conocimientos adquiridos, fuentes de 

información secundarias y 
bibliografía utilizada 

  
3.1 Trabajo de gabinete 

                    

  
3.2 Entrega del informe preliminar 

                    

  
3.3 Contraste de resultados 

                    
FASE 4. Entrega del informe final                     

Entrega del informe final de 
evaluación con anexos y 

aportaciones incorporadas 

  4.1 Trabajo de gabinete 

      

    

          

  
4.2 Entrega informe final 

                    
FASE 5. Socialización de los resultados                     

Taller de devolución de resultados 
con actores clave 

  
5.1 Devolución de resultados 

                    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. Trabajo de campo: actividades realizadas 
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Fecha Actividad realizada 

6/03/2018 1. Entrevista Juan Manuel Dávila Linares. Director. IES 
Gaia. SantVicent del Raspeig 

2. Entrevista Esperanza Fuster y Elena Candela. 
Docentes. IES Gaia. Sant VicentdelRaspeig 

3. Dinámica. Taller participativo: 9 alumnos. IES Gaia. 
SantVicent del Raspeig 

4. Cuestionario post-test. 9 alumnos. IES Gaia. 
SantVicent del Raspeig 

7/03/2018 1. Grupo de discusión voluntarios: 7 voluntarios. Alicante 
2. José Ramón Samper. Área de refugiados de CRE-CV. 

Alicante. Testimonio 
3. Carla Vera Plaza - Responsable Autonómica de 

Comunicación 

14/03/2018 Entrevista a: 

1. Jady. Área de refugiados de CRE-CV. Testimonio 
2. Natalia. Monitora de tiempo libre de los campamentos 

15/03/2018 1. Entrevista Juan Navarro. Jefe de Estudios. IES Navarro 
Santafé. Villena. 

2. Entrevista Irene Vila. Docente. IES Navarro Santafé. 
Villena. 

3. Dinámica. Taller participativo: 5 alumnos/as. IES 
Navarro Santafé. Villena. 

4. Cuestionario post-test. 5 alumnos. IES Navarro 
Santafé. Villena 

20/03/2018 Entrevista a: 

1. Mar Pinteño. Monitora de tiempo libre de los 
campamento 

27/03/2018 Entrevista 

1. Marga Barceló Mora. Responsable Autonómica de 
Cooperación Internacional de CRE en CV. 
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6/04/2018 Entrevista 

1. María Amparo Salvador Climent. Responsable 
Provincial de CRE en Castellón 

12/04/2018 1. Dinámica. Taller participativo: 25 alumnos/as. IES Peris 
i Segarra. Castelló 

2. Cuestionario post-test. 25 alumnos/as. IES Peris i 
Segarra. Castelló 

Entrevista: 

3.  Ester Enguídanos. Vicedirectora. IES Peris i Segarra. 
Castelló 

4. Alejandro Archilés. Profesor. IES Peris i Segarra. 
Castelló 

Grupo discusión voluntarios Valencia y Castellón: 7 

13/04/2018 Entrevista: 

1. Raquel Simó y Concha Herraiz. IES Salvador Gadea. 
Aldaia 

Dinámica. Taller participativo. 14 alumnos/as. IES Salvador 
Gadea. Aldaia 

Cuestionario post-test. 14 alumnos/as. IES Salvador Gadea. 
Aldaia 
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ANEXO III. Dinámica alumnos/as 
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RESULTADOS DEL TALLER PARTICIPATIVO EN EL IES GAIA
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RESULTADOS DEL TALLER PARTICIPATIVO EN EL IES NAVARRO SANTA FE 
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RESULTADOS DEL TALLER PARTICIPATIVO EN EL IES PERIS I SEGARRA 
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RESULTADOS DEL TALLER PARTICIPATIVO EN EL IES SALVADOR GADEA 
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ANEXO IV. Cuestionario profesorado 
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ANEXO V. Cuestionario a voluntarios 
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 Sexo 

 Edad 

Entre 18 y 29 años 

Entre 30 y 49 años 

Entre 50 y 69 años 

Más de 70 años 

 

 

 

1. ¿Conoces el proyecto de Educación para el Desarrollo sobre acción humanitaria: 

Campamentos de personas refugiadas? (Valora de 1 a 5, donde 1 significa que no 

conoces el proyecto y 5 que lo conoces a fondo) 

 

2. ¿Has participado en la formación? 

Si 

No 

3. En caso de haber participado en la formación: ¿Esta ha servido para mejorar tus 

competencias como agente transmisor de valores sobre la situación de personas 

refugiadas? (Valora de 1 a 5, donde 1 significa que ha servido poco y 5 que ha 

sido satisfactoria) 
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4. ¿Consideras que habría que mejorar alguna cosa en la formación?, si es así, por 

favor, danos tus ideas. 

 

 

5. ¿Has participado como monitor en alguna experiencia con estudiantes? 

Si (contesta las preguntas 6 y 7) 

No (pasa a la pregunta 8) 

6. Si tu respuesta ha sido SI, por favor indícanos cómo valoras la experiencia (Valora 

de 1 a 5, donde 1 significa que ha servido poco satisfactoria y 5 que ha sido 

satisfactoria  muy satisfactoria). 

 

7. ¿Continuarás participando en este tipo de actividades? 

Si 

No 

Tanto si tu respuesta ha sido SI o NO, por favor, explica el motivo. 

8. ¿Cuál ha sido el motivo por el que no has participado como monitor? (Lidia indica 

un listado de motivos no muy extenso) 

 

9. ¿Crees que podría haber alguna fórmula que posibilitara tu participación?. Por 

favor, explícala. 
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ANEXO VI. Cuestionario de conocimientos alumnos 
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Test: 10 puntos en total. Cada pregunta suma 1 punto. Las respuestas incorrectas 
escogidas no restan puntos. La nota mínima para superar el test es de 7 puntos.  

  
1. ¿Cuál es el origen principal de los desplazamientos forzados?  

Correcta: Conflictos armados y/o desastres naturales.  

Errónea 1: Pérdida del puesto de trabajo.  

Errónea 2: Desplazamiento de la familia al territorio de otro Estado.  

  
2. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para las personas que viven 
durante mucho tiempo en un campamento de refugiados?  

Errónea 1: No poder acceder a un empleo.  

Errónea 2: Mejora de la calidad de vida gracias a la Asistencia Humanitaria.  

Correcta: Acumulación de personas en el campamento y empeoramiento de la 
salud por falta de higiene y poca diversidad de alimentos.  

  
3. ¿Cuál es el principal problema de las mujeres embarazadas y los bebés 
que viven en un campamento de refugiados?  

Errónea 1: El reparto de alimentos entre los miembros de la familia.  

Correcta: Falta de alimentos y de asistencia médica (y la pobreza energética en 
las zonas frías durante el invierno).  

Errónea 2: El reparto de materiales de conservación de la higiene entre los 
miembros de la familia.  

  
4. ¿Cuáles son las instalaciones que un campo de refugiados puede 
incluir?  

Errónea 1: Casas con aseo y cocina.  

Correcta: Alojamientos básicos y tiendas de campaña, instalaciones de higiene 
(limpieza y aseo y suministros médicos.  

Errónea 2: Alojamientos básicos, aseos públicos, zona wifi y espacios lúdicos.  

  

5. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer las personas refugiadas en un 
campamento?  
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Errónea 1: Durante un periodo de máximo 2 años.  

Errónea 2: Durante un periodo de máximo 5 años, después tendrán que regresar 
al país de origen en caso de no haber obtenido el visado en otro país.  

Correcta: Las personas pueden quedarse en estos campos recibiendo suministros 
básicos y asistencia médica hasta que sea seguro regresar a sus hogares.  

  

6. ¿Un campamento de refugiados puede convertirse en una forma de vida 
permanente?  

Correcta: Si.  

Errónea 1: No.  

Errónea 2: Solo si la persona que allí se refugia decide quedarse.  

  

7. ¿Una persona refugiada inscrita en un campamento puede salir de 
él cuando lo desee?  

Correcta: No, antes debe solicitarse un permiso a la organización responsable.  

Errónea 1: Si, puede circular libremente allá por donde quiera.  

Errónea 2: No. Ninguna persona inscrita en un campamento puede salir de él.  

  

8. ¿Quiénes son los responsables de la construcción y la gestión de los 
campamentos?  

Errónea 1: Empresas privadas especializadas en el montaje de asentamientos.  

Errónea 2: Únicamente organizaciones de Asistencia Humanitaria.  

Correcta: Organizaciones internacionales (ACNUR) y organizaciones no 
gubernamentales y ONG's (Cruz Roja) junto con los gobiernos de los países de 
acogida.  

  

9. ¿Qué es el Proyecto Esfera?  

Errónea 1: Es un proyecto que ayuda a acelerar el proceso de globalización.  

Correcta: Es un proyecto que estandariza la Asistencia Humanitaria.  

Errónea 2: Es un proyecto ecológico de recuperación de espacios naturales.  
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10.  ¿Cuáles son los principales derechos que ven obviados las personas 
refugiadas?  

Errónea 1: Los derechos sociales.  

Errónea 2: Los derechos civiles.  

Correcta: Casi todos, excepto el derecho a la vida.  
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ANEXO VII. Documentación consultada y fuentes 
secundarias 
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Documentación administrativa del proyecto 

1 Solicitud general de subvención. Modelo de solicitud específico 

2 Formulario de identificación 

3 Solicitación de modificación sustancial y ampliación del plazo de ejecución 
del proyecto (4/07/2017) 

El proyecto y fuentes de verificación de la ejecución 

4 Documento proyecto 

5 Programación didáctica 

6 Actas de asistencia a la formación 

7 Ficha Talleres (doc 18 Talleres Finales): 
TALLER 1: ACTIVIDAD DE RECUERDO Y REFUERZO SOBRE 
MIGRACIONES Y REFUGIO. 
TALLER 2: ACTIVIDAD SOBRE ESTEREOTIPOS E INTEGRACIÓN EN EL 
AULA 

8 Fichas de actividad 2 según IES 

9 Dossier de presentación de CAMPAMENTOS (Doc 7 R111.FV2 Materiales 
de difusión) 
Conceptos básicos. Refugiados y desplazados internos. 
Programación. Campamento de refugiados 

10 Listado de centros y profesores participantes 

11 Informe de línea de base: documento de entrega. Comunicación DGCS 

12 Modificación sustancial. Resolución del 6/09/2017 (Eixida 2602) 

13 Guía Didáctica (R111FV5) 

14 Documento: Evaluación del profesorado Campamentos 2017 
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15 Informe sobre impacto en redes sociales 

Convocatorias anuales y otra documentación de la GVA 

16 ORDEN 1/2016, de 28 de enero, de la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se 
convocan, para el año 2016, subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la cofinanciación de 
proyectos y actividades de educación para el desarrollo en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana 

17 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2016, del conseller de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, de la convocatoria 
realizada mediante Orden 1/2016, de 28 de enero, de la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la 
que se convocan, para el año 2016, subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la cofinanciación de 
proyectos y actividades de educación para el desarrollo en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. 

18 Informe de recepción de proyectos presentados a la convocatoria de 
EpD,2016 

19 Documentación general relativa a la convocatoria de proyectos de EpD 2016 
(normativa, criterios evaluación, etc) 

20 Memoria fina de evaluación ex ante de proyectos de EpD, 2016 

Legislación 

21 LEY 6/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de la Cooperación al 
Desarrollo de la Comunitat Valenciana 

22 Decreto 135/2010, de 10 de septiembre, del Consell, por el que se aprueban 
las Bases para la concesión de ayudas en materia de cooperación 
internacional al desarrollo 

Otros 

23 Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo. OCDE 

24 Guía para la Gestión de la Evaluación final de Proyectos Subvencionados 
por la Generalitat 
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ANEXO VIII. Estudio de LdB: resumen del muestreo por 
técnica utilizada y tipo de población 

  



 

 

 

 

 

RESUMEN DE MUESTREO POR TÉCNICA UTILIZADA Y TIPO DE POBLACIÓN 

IES 
PARTICIPANTES  LOCALIDAD PROVINCIA 

ENCUESTAS 
CONOCIMIENTO 

ALUMNADO 

DINÁMICAS EN 
VALORES  

ALUMNADO 

ENTREVISTAS 
EN 

PROFUNDIDAD 
PROFESORADO 

ENCUESTAS 
FAMÍLIAS 

Francesc Ferrer i 
Guardia 

Valencia Valencia 27 NO NO 15 

San Pedro Pascual Valencia Valencia 34 NO NO 30 
Haygón San Vicente 

del Raspeig 
Alicante 15 SI NO 0 

Profesor Manuel 
Broseta 

Banyeres Alicante 27 NO SI 0 

Gaia San Vicente 
del Raspeig 

Alicante 21 SI NO 0 

DistricteMarítim Valencia Valencia 27 SI SI 0 
JoanotMartorell Elche Alicante 23 SI SI 0 
Luís García 
Berlanga 

Alicante Alicante 31 SI NO 23 

Beatriu Fajardo de 
Mendoza 

Benidorm Alicante 38 SI SI 0 

L’ Almadrava Benidorm Alicante 25 SI SI 0 
Bellaguarda Altea Alicante 46 SI SI 36 
Ignacio Barrachina Ibi Alicante 42 NO NO 0 
Total de casos 356 8 6 104 

 


