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Situación 
 
 

Se forma la tormenta Tropical Idai en el canal norte de Mozambique. Toca tierra 
en Mozambique causando inundaciones en las provincias de Tete y Zambezia y 
regresa al mar donde gana fuerza.  

 
 
 

El Ciclón Tropical Idai entra en la ciudad portuaria de Beira, en la provincia de 
Sofala en la parte central de Mozambique, la cuarta ciudad más grande del país 
con una población de más de 500.000 habitantes. Con vientos sostenidos máximos 
estimados entre 170 y 190 km/h y lluvias torrenciales, se mueve entonces a la 
parte central del país (provincias de Sofala, Zambezia, Manica y Tete), causando 
numerosos daños.  

 
Al cruzar el país, Idai se debilita a tormenta tropical y entra en Zimbabue. Desde 
entonces, la tormenta causa fuertes lluvias durante varios días en Zimbabue y 
Malawi y también en Mozambique. Varios ríos de la zona baja de Mozambique se 
desbordan como consecuencia de las lluvias continuadas causando inundaciones 
en varias zonas del país.  

 
 

El gobierno de Mozambique declara el estado de emergencia nacional y solicita 
ayuda internacional.  
 
 
 
 
El ciclón tropical Kenneth entra en la provincia de Cabo Delgado, afectando a más 
de 60.000 personas.  
 
 

 

 
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Gestión de Desastres de Mozambique:  

 más de 1,5 Millones de personas han sido afectadas, incluyendo 140.000 desplazadas, 
muchas de ellas albergadas en 139 centros de evacuación y en asentamientos 
espontáneos.  

 603 personas fallecidas 

 más de 1.500 personas heridas  

 más de 230.000 casas dañadas y destruidas  

 
  
El ciclón dañó infraestructuras de comunicaciones, viviendas y asentamientos, centros de 
salud y escuelas. Informes de Handicap Internacional publicados a finales de marzo indicaban 
que 45 centros de salud habían sido completamente destruidos, lo que complica la situación 
de las personas heridas y de grupos especialmente vulnerables. Se estima que hay más de 75.000 
mujeres embarazadas, de las que se espera que 43.000 den a luz en los próximos 6 meses, con 
los consiguientes riesgos por la falta de acceso a cuidados de salud.  
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La falta de acceso a agua segura y las deficiencias en saneamiento aumentan el riesgo de 
enfermedades trasmisibles como el cólera y la malaria. En el momento pico, se han reportado 
al menos 5.000 casos de cólera.  
 
Además, se han dañado extensas zonas de cultivo justo antes de la cosecha de marzo-abril y 
se han perdido semillas y herramientas. Se han destruido más de 715.000 hectáreas de 
cosechas en la zona central de Mozambique. La región de África del Sur se está enfrentando a 
los efectos de El Niño con lluvias por debajo de la media y temperaturas inusualmente altas por 
lo que se encuentra en riesgo de sequía.   
 
Mapa del área en la que se concentran los daños por el ciclón Idai y la actuación de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja:  
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Acciones del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
 
Antes de la llegada del ciclón, la Cruz Roja Vermelha de Moçambique (CVM) había activado a 
su personal y voluntarios para realizar acciones de alerta temprana. 1.162 voluntarios/as se 
han movilizado para apoyar la operación. Inmediatamente después del desastre, las acciones 
se centraron en la búsqueda y rescate y las tareas de evacuación, encontrándonos ahora en la 
fase de recuperación. Las principales acciones tras cuatro meses de intervención, se resumen 
a continuación:  
 

 
 

Agua, Saneamiento y Promoción de Higiene 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Salud 
 
 

 

 
 
 

 

Distribuciones  
 
 
 
 

Más de 2,6 millones de Litros 
de agua distribuidos y 79 bombas 

de agua manuales reparadas 

42 letrinas construidas 

10 puntos de rehidratación oral con más de 11.200 personas atendidas 

 

 

Más de 8.200 personas han 

recibido apoyo psicosocial 

 

45 duchas instaladas 

Más de 26.900 personas participantes en sesiones de promoción de higiene 

17 puntos de lavado de manos  

9.620 personas atendidas 

en las clínicas de Cruz Roja 
 
 

 

Más de 117.200 personas han recibido 

apoyo con la distribución de artículos de socorro  
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La Federación Internacional ha desplegado las siguientes Unidades de Respuesta a Emergencias:  
 

Unidad Sociedad Nacional  

Logística Cruz Roja Suiza 

Telecomunicaciones Cruz Roja Americana 

Agua y Saneamiento Cruz Roja Española y Cruz Roja Francesa 

Saneamiento Masivo Cruz Roja Británica 

Saneamiento Masivo  Cruz Roja Sueca, Cruz Roja Alemana y Cruz Roja Austriaca 

Hospital Emergencias Cruz Roja Canadiense y Cruz Roja Finlandesa 

Distribuciones Cruz Roja Danesa y Cruz Roja Española 

Campo base  Cruz Roja Italiana 

 
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja está centrando su apoyo en:  

 Restablecimiento de contactos familiares: con una página web específica, en inglés y 
portugués, para ayudar a las personas a encontrar a sus seres queridos. En los centros de 
alojamiento se ofrecen llamadas gratuitas y conexión y recarga de batería de teléfonos. 

 Gestión digna de los cuerpos de personas fallecidas: apoyando a las autoridades en la 
gestión de los cuerpos, asegurando que se identifican y las personas pueden conocer el 
destino de sus personas queridas, esencial para su proceso de duelo.  

 Detención: con la evaluación de los 4 puntos de detención en Beira y zonas aledañas, 
asegurando que las autoridades reciben el apoyo necesario para que las personas 
detenidas puedan contactar a sus familiares y mantener estándares mínimos de 
condiciones de vida. 

 

 
CRE: Difusión de información sobre las actividades del operativo. 

https://familylinks.icrc.org/cyclone-idai/en/Pages/Home.aspx
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Acciones de Cruz Roja Española 
 
Cruz Roja Española mantiene una estrecha relación de cooperación con Mozambique y con la 
Cruz Vermelha de Moçambique, cuyas primeras colaboraciones puntuales se inician a principios 
de los años 90. En el año 2000, a raíz de una emergencia provocada por fuertes inundaciones, 
las relaciones se estrecharon con la puesta en marcha de un Plan Especial de Ayuda. Cruz Roja 
Española cuenta desde entonces con una delegación permanente en el país y lleva a cabo 
diferentes proyectos de ayuda humanitaria, cooperación para el desarrollo y fortalecimiento 
institucional. 
 
Desde el inicio de la emergencia, se ha realizado un estrecho seguimiento contribuyendo con 
30.000 euros del Fondo de Emergencias de la organización para apoyar las primeras actividades 
de la Cruz Vermelha de Moçambique. A continuación, se resumen las acciones identificadas y 
puestas en marcha hasta la fecha. En función de las necesidades y de la disponibilidad de 
financiación, se revisará este plan de acción.  
 

 

 

Evaluación de Daños y Coordinación 
 

 
Cruz Roja Española ha prestado apoyo al equipo de evaluación de daños y coordinación de la 
Federación Internacional con los siguientes perfiles durante la fase de emergencia:  

 2 especialistas en agua y saneamiento  

 1 coordinadora de operaciones  

 1 especialista en apoyo psicosocial  

 1 coordinadora del área de salud 

 2 especialistas en distribuciones dentro de la ERU de la Cruz Roja Danesa 

 1 especialista en Participación comunitaria y rendición de cuentas a beneficiarios 

 1 especialista en medios de vida 

 1 especialista en manejo del voluntariado 

 2 especialistas en distribuciones 

 1 especialista en voluntariado 
 

En la actualidad el operativo del ciclón Idai ha pasado de la fase de emergencia hacia la de 
recuperación y las actividades se mantienen a través de la CVM y personal de la delegación 
permanente de CRE desplazada a Beira (1 delegada especialista en Medios de Vida, 1 delegada 
de construcción, 1 administradora y la Jefa de Delegación). 
 
 

 
Alojamiento  

 
 
Miles de familias se han visto desplazadas y la mayoría de sus hogares han sufrido daños 
significativos. Es necesario proporcionar alojamientos temporales a aquellas familias cuyas 
viviendas han resultado completamente dañadas. También mejorar el alojamiento en aquellos 
casos en los que ha sido parcialmente dañado.  
 
Objetivo: 7.500 personas  
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Acciones:  

 Distribución de kits de alojamiento y toldos. 

 Formación en construcción segura.  

 Apoyo con vales para materiales para la reparación y rehabilitación de viviendas.  
 
La actuación de alojamiento se centra en el barrio de Matadouro, barrio periférico de Beira 
que está dividido en 8 zonas: A, B, C, D, E, F, G y H. En el mismo, podemos encontrar 3 tipologías 
de espacios habitacionales muy diferenciados que van desde un área urbana (Matadouro E y F), 
pasando por la periurbana (A y B), hasta llegar a zonas de carácter rural (C, G y H). 
 
Acciones desarrolladas hasta la fecha 
y estrategia para los próximos meses:    
 

 Distribución de kits de 
alojamiento y toldos: la Ayuda 
humanitaria que estaba 
almacenada y preposicionada 
antes de la llegada del Ciclón 
IDAI estaba constituida por: 
260 kits de alojamiento, 1.000 
toldos, 1.000 bidones y 1.000 
redes mosquiteras. Todo ello 
ha sido distribuido, a 
excepción de un total de 64 kits 
de alojamiento.  

 
 
En la fase inicial de la emergencia se distribuyeron 1.500 kits de herramientas y 3.000 
lonas, como primera respuesta a las necesidades habitacionales de las personas 
afectadas por el ciclón IDAI.  
 

 Selección y trabajo participativo con familias para la reparación de viviendas: 
Partiendo de la base de una actuación integral con el objetivo de contribuir a la 
resiliencia de la población del barrio de Matadouro, se ha decidido dar continuidad al 
trabajo iniciado, reparando las viviendas de 300 familias afectadas. Dicha actuación 
se centrará en la reparación, mejora y ayuda a la reconstrucción de casas hechas con 
bloques de hormigón y cubierta de chapa metálica. Las áreas escogidas para esta 
actuación son Matadouro A y B, zonas con un carácter periurbano y donde se 
concentra la mayor parte de la población beneficiaria, identificada en la primera fase 
de la emergencia. 

 
Las reparaciones de las casas serán realizadas de acuerdo con las necesidades de cada 
beneficiario/a. Para el alcance de dicho objetivo serán realizados 300 planes de acción 
de forma participativa con las familias.  

 
Para garantizar una correcta implementación se ha mantenido desde el principio el flujo 
de información y la coordinación con las autoridades locales involucrando a los 
diferentes niveles (Provincia, Municipio, Distrito y Barrio). Se han mantenido reuniones 
con el Secretario Permanente de la provincia de Sofala, con el Presidente del Consejo 
Municipal de la ciudad de Beira, con el Jefe del Puesto Administrativo de Inhamizua 
(zona donde se encaja el barrio de Matadouro) y con el Secretario del Barrio de 
Matadouro. También se ha organizado una reunión conjunta donde todos los niveles 
estaban representados para informar por igual de los detalles de la intervención, así 
como para recoger impresiones y asegurar colaboraciones. 

CRE. Distribuciones en Mataoduro, Beira.  
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Se ha aprovechado para sensibilizar a miembros del gobierno, personal y voluntariado 
de la CVM en la Asistencia en Efectivo y Vales, metodología a usar en la intervención, 
mediante una sesión que contó con un alto número de participantes y que se llevó a 
cabo en colaboración con la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. 

 
Para la selección de las 300 familias beneficiarias se han mantenido diferentes reuniones 
con líderes/as comunitarios/as y otros representantes de la comunidad para asegurar la 
inclusión de la población más vulnerable (mujeres, ancianos/as, personas con 
discapacidad, etc.) y se han creado 2 comités comunitarios para acompañar todo el 
proceso asegurando de esta forma la aceptación de la comunidad y la prestación de 
cuentas.  
 
También se está realizando una evaluación de necesidades de las familias para la 
reparación de sus casas, de la aceptación de uso de vales y de otros factores a través de 
Grupos de Discusión Focal con la comunidad y a través de entrevistas a informantes 
clave.  
 
Antes de finalizar el mes de julio se tendrá la lista de 300 personas beneficiarias, 
validada y confirmada a través de un monitoreo con la red de voluntariado de la CVM 
asegurando así la transparencia del proceso. 

 
 Apoyo técnico para la reparación de viviendas: Los Planes de acción serán realizados 

a través de 10 Grupos de Monitoreo formados por 1 Maestro de Obra y 1 voluntario/a de 
la CVM, estudiante de ingeniería civil/arquitectura de la UNIZAMBEZE1. Además, estos 
10 grupos de monitoreo, harán un seguimiento técnico que permitirá garantizar la 
calidad de las reparaciones/mejoras de las casas afectadas. 

 
Cada grupo de monitoreo contará con 4 albañiles y 4 carpinteros (8), que podrán hacer 
de forma simultánea la reparación de 4 casas, además de un ayudante/peón, miembro 
de la familia beneficiaria. 

 
 Formación en construcción segura. Durante el mes de agosto se realizará 1 formación 

de 1 semana a los equipos, cuyo objetivo es:  

 Mejorar los conocimientos constructivos para garantizar una reconstrucción segura  

 Mejorar las capacidades de análisis y de realización de propuestas de reparación y 
mejora de las casas 

 Garantizar una correcta realización de los planes de acción, claves para el éxito del 
proyecto 

 Capacitar al equipo en la realización de un correcto seguimiento técnico de las 
rehabilitaciones. 
 

Además, se realizará una formación para un miembro de cada familia beneficiaria de 
1 día en la que se explicarán conocimientos básicos de Construcción segura (Building 
Back Safer, BBS).  

 
 Apoyo con vales para materiales para la reparación y rehabilitación de viviendas: La 

entrega de vales para ser canjeados por materiales de construcción se realizará después 
de la ejecución de los planes de acción participativos e individualizados, que nos darán 
las necesidades de las personas beneficiarias para la reparación y refuerzo de sus casas. 
El valor de los vales será de 350 € en materiales de construcción para cada familia y se 

                                                           
1 Universidad pública de Zambeze.  
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definirá un sistema de entregas y de recogida de materiales que garantice la seguridad 
del proceso de intercambio. 

 
Los puntos de entrega de los materiales serán definidos a través de los comités locales 
en representación de la comunidad, siendo éstos puntos próximos a las viviendas de las 
personas beneficiarias para facilitar su recogida. La entrega será realizada por el/los 
proveedores y supervisada por el equipo técnico de CVM/CRE. 
 
Se estudiarán sistemas de entregas que garanticen la seguridad, evitando riesgos tanto 
para personal, voluntarios/as y beneficiarios/as, y se crearán mecanismos de 
retroalimentación con la comunidad. 

 

 
Agua, Saneamiento y Promoción de Higiene 
 

 
El ciclón ha dañado la mayoría de fuentes de agua y las infraestructuras de saneamiento e 
higiene en las zonas afectadas. La mayoría de las fuentes de agua se han contaminado como 
consecuencia de las inundaciones. Además, las personas desplazadas no tienen acceso a las 
infraestructuras de saneamiento lo que supone una amenaza para las enfermedades 
trasmisibles relacionadas con el agua. Hay una necesidad urgente de abordar las necesidades 
de agua, saneamiento y promoción de higiene a través del acceso a agua segura, 
infraestructuras de saneamiento y promoción de higiene.  
 
Cruz Roja Española ha desplegado su Unidad de Respuesta a Emergencias en Agua y 
Saneamiento que cuenta con 5 plantas potabilizadoras, así como el equipamiento necesario 
(mangueras, tuberías, depósitos de agua, grifos, etc.) con capacidad para suministrar 225.000 
litros de agua al día y abastecer a 15.000 personas diariamente durante 3 meses, incluyendo 
centros sanitarios. También cuenta con la capacidad para mejorar las condiciones de 
saneamiento de una población de 5.000 personas (gestión de residuos sólidos, instalación de 
letrinas, etc.). 
 
Acciones:  
 

 Distribución de agua potable  
 Distribución de artículos para almacenamiento de agua e higiene (jabón, cubos, bidones 

de agua, etc.) 
 Rehabilitación de sistemas de agua dañados 
 Actividades de saneamiento y promoción de higiene 
 Identificación y Evaluación de necesidades en el sector 
 Reparación de bombas de agua manuales 

 
Objetivo: 15.000 personas  
 
La Unidad de Agua llegó el lunes 25 de marzo, centrándose los primeros días en apoyar la 
evaluación de daños y analizar los puntos en los que instalar líneas de distribución de agua y 
mejorar la gestión del saneamiento. Tras cuatro meses de operación de emergencia la Unidad 
de agua ha traspasado su actividad a la CVM y las autoridades locales a mediados de julio. 
 
Desde el principio se instaló un laboratorio de agua que durante estos meses ha procesado 
muestras de las fuentes de agua de la zona, para analizar las necesidades y alternativas de 
intervención.  
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En coordinación con los voluntarios de la Cruz Vermelha de Moçambique, el apoyo se centró en 
un inicio en los centros de acogida, proporcionando agua clorada en los centros de 
desplazados de Muave, Matadouro y 24 de Julio en Beira, a través de la cloración de tanques 
de agua. Este apoyo se ha dado hasta que las personas fueron transferidas a campos de 
desplazados. A medida que las autoridades trasladaban a las personas desplazadas que se 
encontraban en los centros de acogida a campos de desplazados, se ha trabajado en:  
 

 Distribución de agua segura  

 a través de líneas de agua instaladas en Ndunda (zona rural a las afueras de Beira) y 
en el campo de desplazados de San Pedro, donde también se instalaron 16 letrinas y 5 
duchas 

 a través de la cloración de agua en el campo de desplazados de Inhamizua el cual 
cerró a finales de mayo, realbergando a las personas desplazadas en el campo de 
San Pedro. 

 en el campo de desplazados de Samora Machel, además de la gestión de drenajes. 
 
Tras el realojo de las familias desplazadas, los campos donde Cruz Roja Española ha 
trabajado, fueron cerrados de manera permanente a finales de junio, con el consiguiente 
y adecuado desmantelamiento de los sistemas de saneamiento (letrinas, duchas, 
drenajes, residuos.)  

 

Campos Total litros hasta la fecha 

Sao Pedro 812.048 

Ndunda2 806.129 

Samora Machel 750.158 

Inhamizua 330.609 

TOTAL 2.698.944 

 
 Evaluación de la calidad del agua y apoyo en los puntos de rehidratación oral durante 

el brote de cólera 
 

 Actividades de promoción de higiene en los campos de Inhamizua, San Pedro, Samora 
Machel, en las comunidades de Matadouro, Vilamasane y Ndunda, y en escuelas 
llegando a 18.048 beneficiarios, principalmente mujeres y niños/as. 

 

 
CRE: Participación Comunitaria y formación en Dondo 

 Reparación y mejora en infraestructuras de agua en centros comunitarios (clínicas, 
escuelas). 
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 Reparación y rehabilitación de 61 instalaciones y bombas de agua en la zona 
periurbana de Beira, Dondo y Mutua. Estas bombas abastecen a una población de 35.712 
personas. Esta acción se ha acompañado de una fase de participación comunitaria y 
formación, realizando 44 formaciones a través de los comités de agua comunitarios, en 
el contexto de la transición de la fase de emergencia a la fase de recuperación. 

 
Se ha trabajado en el compromiso con las comunidades como parte de la estrategia de 
salida en aspectos como el mantenimiento y reparación de las bombas de agua 
aumentando su resiliencia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRE: Entrega de kit de mantenimiento y reparación de las bombas 
manuales a responsable del comité de agua. 

 
 

 Instalación de paneles solares y luz en las bombas de 
agua para garantizar el acceso seguro y la protección de 
las personas más vulnerables.  

 
 

 Distribución de kits de higiene. Se ha finalizado la 
identificación y distribución de los 2.000 kits de higiene y 
2.000 kits de dignidad (estos últimos incluyen artículos 
adicionales como compresas, 1 silbato, ropa interior 
femenina y un pequeño balde) en el barrio de Matadouro, 
Ciudad de Beira.  
 
Cada hogar ha recibido dos kits (1 de dignidad + 1 de 
higiene). En el cuadro que se presenta a continuación, se 
puede observar las zonas del Barrio de Matadouro y número 
de hogares donde han sido distribuidos.  
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Para la preparación del análisis de necesidades se han mantenido reuniones con actores clave 
de Matadouro y se han impartido sesiones de formación al voluntariado de la CVM.  
 
Se han capacitado a 18 voluntarios/as en módulos formativos de: 

 Principios Fundamentales de Cruz Roja 

 Habilidades de comunicación 

 Formación de formadores en la distribución 

 Formación en Kobo y Mega V (herramientas de recogida y tratamiento de datos) 

 
 

 
 

Salud 
 
 

 
Como consecuencia de las inundaciones, existe un mayor riesgo de brotes de malaria y de 
enfermedades diarreicas. Los fuertes vientos y las inundaciones también dejaron personas 
heridas en necesidad de atención. En el medio plazo, las infecciones respiratorias y las 
enfermedades prevenibles con vacunas suponen un riesgo para la población desplazada. Así 
mismo, han aumentado otras necesidades de salud ya que el sistema de atención primaria ha 
quedado significativamente dañado. El 80% de las personas entrevistadas en la evaluación 
rápida reportaron que no tenían acceso a medicación.  
 
 
Prevención y Tratamiento de enfermedades (cólera, malaria, etc) 
 
Con más de 5.000 casos confirmados, la prevención y tratamiento del cólera cobró una especial 
atención dentro de las actividades de salud. El 3 de abril el Ministerio de Sanidad inició una 
campaña de vacunación con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Cruz 
Roja, Médicos sin Fronteras y Save the Children con el objetivo de llegar a 900.000 personas. 
Afortunadamente, el brote pudo contenerse en las primeras semanas.   
 
Además de las acciones para la mejora del acceso a agua segura, mejora de las condiciones de 
saneamiento y promoción de higiene, con la perspectiva de proveer una respuesta integrada, 
la Cruz Roja centra sus actividades en:  
  
 Sensibilización para la prevención y la detección temprana de enfermedades, a nivel 

comunitario. 

0
100
200
300
400
500

Matadouro
(unidade E)

Matadouro
(unidade F)

Matadouro
(unidade C)

Matadouro
(unidade G)

Matadouro
(unidade A)

Matadouro
(unidade D Y

B)

Total nº de Hogares



Informe de Situación nº5- Ciclón Idai Mozambique 

 

13 

 

 En 10 puntos de tratamiento de rehidratación oral en nueve de las áreas más afectadas 
por la epidemia de cólera, donde hasta la fecha se han tratado más de 4.500 casos de 
diarrea acuosa. De éstos, se han dejado 4 puntos con un enfoque más de prevención de 
salud comunitaria.  

 128 voluntarios de la Cruz Roja Mozambiqueña (CVM) formados e implicados en las 
intervenciones de los puntos de rehidratación oral y actividades de promoción de la salud. 

 Formaciones sobre malaria en curso. Hasta la fecha 38 voluntarios/as formados. 
 Evolución de los puntos de rehidratación oral a “Puntos de movilización comunitaria de 

salud” en coordinación con el sector de agua y saneamiento y de rendición de cuentas a 
beneficiarios, con el objetivo de funcionar como puntos de información de salud en la 
comunidad. 

 
Cruz Roja Española ha apoyado estas acciones con el despliegue de:  
 1 coordinadora de salud 
 1 jefa de equipo  
 1 delegado para formación  

 
En el área de la atención psicosocial: 
 
 806 personas han recibido educación sobre mecanismos de respuesta frente al estrés, así 

como la identificación de personas que necesitan mayor intervención en apoyo psicosocial. 
 Implementación de actividades en los campos de desplazados de Samora Machel, Sao 

Pedro, Inhamizua: grupos de discusión con mujeres, grupos vulnerables y niños/as 
 Formación especializada en atención psicosocial a 35 voluntarios en Beira y Dondo. 

 
Cruz Roja Española apoyó estas acciones con el despliegue de una coordinadora de atención 
psicosocial. 
 
Todas estas actividades son llevadas a cabo en coordinación con la CVM y sus referentes 
sectoriales. 
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Medios de Vida 
 

Al mismo tiempo, se ha identificado y formulado proyecto de asistencia 

humanitaria que pretende mejorar la seguridad alimentaria de 500 familias afectadas por el 

ciclón en el distrito de Nhamatanda, provincia de Sofala, a través de una estrategia de 

restablecimiento y protección de sus principales medios de vida y del acceso al agua y 

saneamiento. 

 
Objetivo: 500 familias  
 
Acciones:  
 
Durante los 18 meses de ejecución, se implementarían acciones encaminadas a:  
 

 Restablecimiento de sus medios de vida, brindando a la población acceso a alimentos a 
través de vales y educación nutricional para evitar estrategias negativas de 
supervivencia, y acceso a recursos e insumos, mejorando la productividad de sus 
cultivos.  

 Se introducirán prácticas de protección de los medios de vida ante desastres, a través 
de formación y micro proyectos que propongan acciones de mitigación del cambio 
climático. 

 Se reducirá la vulnerabilidad de la población ante la incidencia de enfermedades 
infecciosas, mejorando el acceso al agua y saneamiento y contribuyendo así a la 
seguridad alimentaria.   
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En Primera Persona  
 

 
 
 
Él es Luis Felipe Chirenza, de 47 años. Trabajó como guarda 
en el campo de desplazados de San Pedro durante un mes y 
medio, pero actualmente ahora está buscando trabajo. Su 
mujer murió de cáncer y tiene tres hijos a su cargo. Uno de 
ellos -de 10 años- con discapacidad. Todos viven en el barrio 
de Matadouro de la Ciudad de Beira, en Unidad D.  
 
Luis es uno de los beneficiarios que ha sido seleccionado para 
recibir un kit de higiene y otro de dignidad de Cruz Vermelha 
de Moçambique y Cruz Roja Española. 
 
Se siente muy agradecido porque es la primera vez recibe 
ayuda humanitaria después del ciclón Idai.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissa Amade Ibraimo, del barrio de Matadouro en Beira. Está embarazada de seis meses y con 
dos hijos más a su cargo.  Está encantada de haber recibido tanto el kit de higiene como de 
dignidad de la Cruz Roja Española ya que le será muy útil en casa. Carissa fue una de afectadas 
por el Ciclón Idai en Beira, Mozambique.    
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Vasco Lourenzo, 24 años, actualmente trabaja como conductor para la Cruz Vermelha de 
Moçambique y la Cruz Roja Española. 
 
Él fue uno de los damnificados del ciclón Idai. Su casa fue complemente destruida y tuvo que 
comenzar de nuevo. 
 
Su intención es poder seguir trabajando para poder pagarse sus estudios académicos. Ejemplo 
de resiliencia   
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Cartera de Proyectos 
 
 

TÍTULO DURACIÓN 
PRESUPUESTO 

(EUROS) 
ESTADO DEL 
PROYECTO 

Primeras acciones de respuesta de la Cruz Roja 
de Moçambique  

1 mes  30.000  
En ejecución  
Financiado  

Apoyo al equipo de Evaluación de Daños y 
Coordinación de la Federación Internacional, a 
ERU Distribuciones, ERU Hospital de Emergencia y 
Prevención y Tratamiento Cólera.  

4 meses  98.000  
En ejecución  
Financiado   

A través de ALERT: Respuesta de Emergencia para 
la población afectada por el Ciclón Idai en la 
provincia de Sofala. 

6 meses   1.000.000 
En ejecución  
Financiado  

Activación del Convenio de Emergencia 
Despliegue de la ERU  en Beira 

4 meses  350.000  
En ejecución  
Financiado  

Ayuda de emergencia a la población afectada por 
el ciclón Idai   

12 meses   530.000 
En ejecución   
Parcialmente 
financiado  

Asistencia Humanitaria a la población afectada 
por el ciclón Idai en el distrito de Nhamatanda, 
provincia de Sofala 

18 meses 500.482 
Presentado a la 

AECID, pendiente 
financiación 

 
Total:   2.508.482 Euros 

 
 
 

Llamamiento de emergencia  
 
 

Canales de Captación:  

www.cruzroja.es/donantes  

900224490 
 
 

 

  

http://www.cruzroja.es/donantes
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Gracias  

 
Esta operación es posible gracias a:  

 Aportaciones de la población española 

 Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 

 Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo 

 Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 Generalitat Valenciana  

 Diputación de Valladolid 

 Ayuntamiento de Eibar 

 Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat 

 Ayuntamiento de Igualada 

 Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat 

 Ayuntamiento de Urnieta 

 Ayuntamiento de Valladolid 

 Federación Navarra de Municipios y Concejos 

 Asociación AMBILAP 

 Fundación de la Comunidad Valenciana García Peralta 

 INECO/TIFSA 

 Unión de Créditos Inmobiliarios y sus empleados/as 

 Mundukide y sus socios/as 

 
 
Distintas administraciones de la cooperación descentralizada han mostrado su interés y 
compromiso que se concretará en las próximas semanas.  

 
 
Más información – Enlaces de interés 
 
 
Cruz Roja Española - https://www.cruzroja.es/principal/web/cooperacion-
internacional/mozambique-ciclon-idai  

 
Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja - 
https://media.ifrc.org/ifrc/country/africa/mozambique/  

 
 
 

https://www.cruzroja.es/principal/web/cooperacion-internacional/mozambique-ciclon-idai
https://www.cruzroja.es/principal/web/cooperacion-internacional/mozambique-ciclon-idai
https://media.ifrc.org/ifrc/country/africa/mozambique/
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Humanidad 

Imparcialidad 

Neutralidad 

Independencia 

Voluntariado 

Unidad 

Universalidad 


